

Ogłoszenie nr 500078002-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

**Augustów: „Rozwój sieci dróg miejskich” – etap III- przebudowa ulicy Ziołowej, ulicy Rucianej i ulicy Miętowej w Augustowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 507606-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500002762-N-2017, 500003055-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500009419-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja 60, 16300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail Renata.Wojtuszek@urząd.augustow.pl, faks 87 643 42 11.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.augustow.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Rozwój sieci dróg miejskich” – etap III- przebudowa ulicy Ziołowej, ulicy Rucianej i ulicy Miętowej w Augustowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.27.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa ulicy Ziołowej, ulicy Rucianej i ulicy Miętowej w Augustowie w ramach zadania pt. „Rozwój sieci dróg

miejskich” – etap III. Zakres zamówienia obejmuje: - sporządzenie projektu budowlanego, na podstawie załączonej koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanie zezwolenia na budowę, - sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót dla wszystkich branż, - sporządzenie kosztorysów inwestorskich z podziałem na wszystkie branże, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów, - opracowanie dokumentacji powykonawczej. W wyniku wykonania zamówienia powstaną odcinki ulic: Ziołowej, Rucianej i Miętowej wraz z budową/przebudową infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, usunięcie kolizji) wyposażone w miejsca parkingowe oraz ciąg pieszo – rowerowy. Charakterystyczne parametry określające wielkość robót: - jezdnia o szerokości 6,0 m z mieszanki mineralno - bitumicznej, - ciąg pieszo – rowerowy szer. 2,5m z kostki brukowej betonowej, - miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowo betonowej, -kanalizacja deszczowa, - kanał technologiczny. Całość zadania należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejącej już infrastruktury drogowej. W przypadku, gdy istniejące urządzenia są w złym stanie technicznym bądź posiadają niewystarczające parametry należy je przeprojektować i przebudować. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać, we własnym zakresie, pełną inwentaryzację istniejącej infrastruktury w tym: elementów drogi tj. krawężników, nawierzchni zatok parkingowych, chodników, konstrukcji jezdni oraz sieci instalacji podziemnych.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

45233252-0,
45111200-0,
71000000-8,
71320000-7,
71220000-6,
71420000-8,
45232410-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 28.07.2017 r. do 04.12.2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

14/12/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

§ 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: 2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala

się do dnia 29.12.2017 r. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robot, zgłoszone przez Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Niekorzystne warunki atmosferyczne

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: