



Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

tel. (87) 643-42-10; faks (87) 643-42-11

www: www.urzad.augustow.pl e-mail:

Urzed.Miejski@urzad.augustow.pl

Augustów, 10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

SERWIS INTERNETOWY

WSTĘPNY HARMONOGRAM

Do 16 kwietnia, godz. 17.00 – przygotowanie ofert wraz z kosztorysami

Do 20 kwietnia, do końca dnia – wyłonienie wykonawcy

23 kwietnia – ustalenie ostatecznej treści umowy + doprecyzowanie opisu funkcjonalności + ustalenie ostatecznej treści harmonogramu; przystąpienie do prac

Proponowany termin	Działanie	Produkt
10 dni roboczych (najpóźniej 8 maja)	ETAP I: Przygotowanie propozycji graficznej strony głównej i wszystkich podstron (m.in. aktualności; atrakcje; dla inwestorów, baza noclegowa; kalendarz wydarzeń; kontakt) oraz architektury informacji	Makieta strony głównej – architektura strony i grafika podstron
10 dni roboczych (najpóźniej 22 maja)	ETAP I: Konsultacje i nakładanie poprawek – dwie rundy (2 dni dla Zamawiającego na zaproponowanie poprawek, 3 dni dla Wykonawcy na nałożenie poprawek, powtórka)	Gotowa zaakceptowana grafika i architektura.
10 dni roboczych od momentu przekazania architektury informacji (najpóźniej 22 maja)	ETAP II: Przygotowanie treści serwisu w wersji PL oraz bazy danych	Pełna treść serwisu w wersji PL
15 dni roboczych od momentu akceptacji grafiki i architektury informacji (najpóźniej 15 czerwca)	ETAP III: Programowanie serwisu www i wdrażanie funkcjonalności	Serwis w wersji testowej
10 dni roboczych od momentu przekazania treści w wersji PL (najpóźniej 8 czerwca)	ETAP IV: Przygotowanie treści serwisu w wersji EN	Pełna treść serwisu w wersji EN
10 dni roboczych od momentu przekazania serwisu w wersji	ETAP V: Testy serwisu – dwie rundy	Serwis przygotowany do uruchomienia



Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

tel. (87) 643-42-10; faks (87) 643-42-11

www: www.urzad.augustow.pl e-mail:

Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl

testowej (najpóźniej 29 czerwca)		
4 dni robocze od zakończenia prac nad wersją testową (najpóźniej 3 lipca)	ETAP VI: Migracja danych i instalacja serwisu na docelowym serwerze	Uruchomienie serwisu
Od 3 lipca 2015 do 3 lipca 2018 r.	ETAP VII: Opieka powdrożeniowa	