

Augustów, 22. czerwca 2020 r.

**Pan
Miroslaw Zawadzki
Radny
Rady Miejskiej w Augustowie**

W odpowiedzi na złożoną w dniu 16.06.2020 r. interpelację uprzejmie informuję, iż ulice są realizowane w kolejności zgodnej z listą określoną w uchwale nr XLIII/406/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Ulice zlokalizowane w tej samej części miasta, w szczególności jeżeli tworzą wspólną sieć komunikacji są realizowane wspólnie z uwagi na aspekty ekonomiczne. Dla przykładu: w 2019 r. została zrealizowana ulica Cicha, która na liście jest 19, a wraz z nią ulica Sadowa, która na liście jest 39. Ulice te tworzą jeden powiązany układ komunikacyjny.

Wyjątkiem są ulice, na które Gmina Miasto Augustów może pozyskać dofinansowanie np. budowa ulic w dzielnicy Lipowiec uzyskała 95% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach rewitalizacji. Wówczas drogi te są budowane poza kolejnością określoną w uchwale.

Poniżej przedstawiam tabelaryczne zestawienie stanu zaawansowania prac związanych z budową ulic w Augustowie.

Lp. zgodna z uchwałą	Nazwa ulicy	Faza realizacji	Faza dokumentacji
1.	Wilcza	zrealizowana w 2018r.	
2.	Jaćwieska	zrealizowana w 2018r.	
3.	Jeziorna	zrealizowana w 2019r.	
4.	Robotnicza	zrealizowana w 2018r.	
5.	Łazienna (od Wiejskiej do Malinowej)	zrealizowana w 2019r.	
6.	Stanisława Konarskiego		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 22.08.2020r.
7.	Bystra	zrealizowana w 2019r.	
8.	Wioślarska	zrealizowana w 2018r.	
9.	Klubowa	zrealizowana w 2018r.	

10.	Studzieniczna		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 05.09.2020r.
11.	Kwaśna (od Mazurskiej do Ziemiańskiej)	w procedurze przetargowej	jest pozwolenie na budowę
12.	Garncarska	zrealizowana w 2019r.	
13.	Ludowa		jest skuteczne zgłoszenie
14.	Ustronie	zrealizowana w 2019r.	
15.	Jasna	do realizacji w 2019r.	
16.	Wiklinowa	zrealizowana w 2019r. / druga część zlecona do realizacji w 2020r.	
17.	Łanowa		
18.	Stawy		jest skuteczne zgłoszenie
19.	Cicha	zrealizowana w 2019r.	
20.	Lelewela		jest skuteczne zgłoszenie
21.	Masztowa		w Starostwie
22.	Żytńia (od Wilczej do Polnej)		
23.	Myśliwska	w trakcie realizacji	
24.	Kręta		w Starostwie
25.	Dąbrowskiego		w realizacji; termin realizacji 30.06.2020r.
26.	Pensjonatowa	zrealizowana w 2018r.	
27.	Emilii Plater		w realizacji; termin realizacji dokumentacji 22.08.2020r.
28.	Bociania	zrealizowana w 2017r.	
29.	Lipowa	zrealizowana w 2019r.	
30.	Ukośna		w realizacji; termin realizacji 30.06.2020r.
31.	Chwalczewskiego		w realizacji; termin realizacji 30.06.2020r.
32.	Łąkowa	zrealizowana w 2019r.	
33.	Saperów		jest skuteczne zgłoszenie
34.	Śliwkowa		w realizacji; termin realizacji

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

			dokumentacji 15.09.2020r.
35.	Retmańska		jest skuteczne zgłoszenie
36.	Flisaków		jest skuteczne zgłoszenie
37.	Czereśniowa	do realizacji 2020 - 2021 - FDS	w realizacji; termin realizacji dokumentacji 15.09.2020r.
38.	Spacerowa		w realizacji; termin realizacji dokumentacji 22.08.2020r.
39.	Sadowa	zrealizowana w 2019r.	
40.	Krótką		jest skuteczne zgłoszenie
41.	Proletariacka		jest skuteczne zgłoszenie
42.	Śluzowa		jest skuteczne zgłoszenie
43.	Przewież		w realizacji; termin realizacji dokumentacji 30.10.2020r.
44.	Gajowa		jest skuteczne zgłoszenie
45.	Ślepsk		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
46.	Zakątek	do realizacji w 2019r.	
47.	Hotelowa	proj-bud. FDS (lista rezerwowa)	proj-bud.
48.	Kozi Rynek		jest skuteczne zgłoszenie
49.	Grzybowa	w realizacji	FDS
50.	Widlakowa		
51.	Lasanek		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
52.	Bobrowa	do realizacji w 2020r. - inicjatywa lokalna	

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

53.	Skrajna		w realizacji; termin realizacji dokumentacji 22.08.2020r.
54.	Sasankowa		w realizacji; termin realizacji dokumentacji 30.10.2020r.
55.	Wypoczynkowa		
56.	Mirabelki		w realizacji termin realizacji dokumentacji 15.09.2020r.
57.	Plażowa		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
58.	Kamienna		
59.	Jagodowa	do realizacji 2020 - 2021 - FDS	w realizacji termin realizacji dokumentacji 15.09.2020r.
60.	Pagórek	zrealizowana w 2019r.	
61.	Wakacyjna		
62.	Targowa		
63.	Nadbrzeżna		w realizacji; termin realizacji 30.06.2020r.
64.	Tatarakowa		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
65.	Kalmusowa		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
66.	Guzia		
67.	Krzywa		
68.	Łopianowa		w realizacji
69.	Osiedle Polanica		
70.	Zakole		jest
71.	Willowa		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
72.	Piaskowa		
73.	Jachtowa		

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

74.	Miła		
75.	Sitowia		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
76.	Rysia		w realizacji; termin realizacji dokumentacji 30.10.2020r.
77.	Biwakowa		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
78.	Letnia		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
79.	Świerkowa	W realizacji Rewitalizacja	
80.	Ciepła		w realizacji; termin sporządzenia dokumentacji 30.10.2020r.
81.	Jutrzenki		
82.	Grabowa	W realizacji Rewitalizacja	
83.	Łamana		
84.	Ziemiańska		w trakcie realizacji - offset
85.	Chabrowa		
86.	Dębowa	W realizacji Rewitalizacja	
87.	Ostra		
88.	Derak		w realizacji termin realizacji dokumentacji 15.09.2020r.
89.	Morelowa		w realizacji termin realizacji dokumentacji 15.09.2020r.
90.	Krecia		w realizacji; termin realizacji dokumentacji 30.10.2020r.
91.	Modrzewiowa		
92.	Pogodnia		

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

93.	Jesionowa	W realizacji Rewitalizacja	
94.	Deszczowa		
95.	Klonowa	W realizacji Rewitalizacja	
96.	Pszenna		
97.	Prosta		
98.	Włociańska		
99.	Bagienna		
100.	Kwarcowa		
101.	Dworska		
102.	Bukowa	W realizacji Rewitalizacja	
103.	Gołębia		
104.	Weterynaryjna		

Pragnę również poinformować, iż jednym z podstawowych kryteriów zakwalifikowania złożonych wniosków do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest spełnienie kryteriów oceny merytorycznej, np.: wykazania znaczenia danej drogi objętej wnioskiem w sieci dróg publicznych, jej „ponadlokalności” (tj. gdy droga wychodzi poza granice administracyjne jst,) powiązania z innymi drogami, wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, świadczących usługi m. in. w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz do lokalnych urzędów i ośrodków gospodarczych. Niestety większość ulic gminnych położonych na terenie Augustowa nie spełnia w/w kryteriów, a to z kolei nijako wymusza na samorządzie prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków własnych.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Mirosław Karolczuk

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl