

Ogłoszenie nr 500003903-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

**Augustów: „Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną”  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 578146-N-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 500039753-N-2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja 60, 16300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail Renata.Wojtuszek@urząd.augustow.pl, faks 87 643 42 11.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.augustow.pl>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.50.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne: „Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km 0+000 – 0+451,57 z infrastrukturą techniczną” 1. Parametry harakterystyczne inwestycji: Zakres opracowania obejmuje budowę i rozbudowę drogi dojazdowej kl. D dla ruchu lokalnego od istniejącego

skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do ul. Usługowej. Roboty drogowe: budowa i rozbudowa drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczymi żwirowymi, budowa zjazdów, chodnika z kostki betonowej ograniczonego obrzeżami, wykonanie stabilizacji granic pasa drogowego odcinka drogi krajowej znakami granicznymi oraz świadkami pasa drogowego. Sieć elektryczna: przebudowa sieci elektroenergetycznej, usunięcie kolizji sieci linii kablowej nN, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej za pomocą rur RHDPE, Kanalizacja deszczowa: Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę w technologii rur PCV, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, przepustu w ciągu rowu melioracyjnego z blachy falistej ze studnią rewizyjną, zakrycie istniejącego rowu wzdłuż drogi krajowej rur PCV, Szczegółowy zakres robót oraz ich zakres został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji, tj.: przedmiary, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje: 1) branżę drogową, 2) branżę elektryczną, 3) branżę sanitarną 4) branżę teletechniczną

#### **II.4) Główny kod CPV: 45233120-6**

##### **Dodatkowe kody CPV:**

45230000-8,  
45111200-0,  
45233290-8,  
45316100-6,  
45231300-8,  
45231400-9,  
45232310-8,  
45231600-1

#### **II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

od 05.10.2017 r. do 15.12.2017 r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

15/01/2018

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmienia się brzmienie § 2 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: Termin wykonania zamówienia: a) rozpoczęcie - od daty podpisania umowy b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 29.12.2017 r z zastrzeżeniem ust. 3 04 grudnia 2017 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Niekorzystne warunki atmosferyczne udokumentowane w dzienniku budowy.

### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**