Znak postepowania: ZP.271.12.2017

Zalacznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

I/ Zakres rzeczowy:
Na przedmiot umowy sklada sie nastepujacy podstawowy zakres rzeczowy robot.
2.1/ Roboty budowlano — montazowe:
a/ Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obronicow
Westerplatte 11, na dzialce o numerze geodezyjnym 3798/92:
- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 5cm — 425,00m2,
- Ustawienie kraweznika betonowego typu lekkiego - 127,00m,
- Regulacja pionowa wlazéw kanatowych — 7szt,
- Regulacja pionowa kratek Sciekowych ulicznych- 1szt.
b/ Przebudowa nawierzchni chodnika:
- utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm - 156,00m?,
2.2/ Obstuga geodezyjna:
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych - 2kpl
zatwierdzone w OS$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Augustowskiego,
2.3/ Projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji rob6t budowlano -
montazowych lacznie z niezbednymi uzgodnieniami,
2.4/ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2.5/ Prace zabezpieczajace teren budowy z istniejaca infrastruktura zewnetrzna, przed
ujemnymi skutkami prowadzonych robét podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem
rzeczcowym wg. przedmiaru robot.
2.6/ Kompletna dokumentacja powykonawcza — 2egz., zawierajaca miedzy innymi:
-protokoty z badan, préb i odbiorow technicznych,
-wymagane S$wiadectwa dopuszczenia, gwarancje na urzadzenia, wyposazenie,
materiaty,
-inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa).
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Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ...... /2017

Istotne postanowienia umowy
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ...... /2017

zawarta w dniu ......eeee... 2017r. w Augustowie pomiedzy Gminga Miastem Augustéw,
majaca swoja siedzibe w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, zwang dalej "Zamawiajacym"
reprezentowang przez:

Wojciecha Walulika - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Stawomira Sieczkowskiego - Skarbnika Miasta

a "Wykonawca"

................................................ w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej do
budynku Obroncéw Westerplatte 11, na dzialce o numerze geodezyjnym 3798/92”.
2. Na przedmiot umowy sk}ada sie nastepujacy podstawowy zakres rzeczowy robot.
2.1/ Roboty budowlano — montazowe:
a/ Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obroncow
Westerplatte 11, na dzialce o numerze geodezyjnym 3798/92:
- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 5cm — 425,00m2,
- Ustawienie kraweznika betonowego typu lekkiego - 127,00m,
- Regulacja pionowa wlazéw kanatowych — 7szt,
- Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych- 1szt.
b/ Przebudowa nawierzchni chodnika:
- utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm - 156,00m?,
2.2/ Obstuga geodezyjna:
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-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych - 2kpl
zatwierdzone w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Augustowskiego,
2.3/ Projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji rob6t budowlano -
montazowych lacznie z niezbednymi uzgodnieniami,
2.4/ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2.5/ Prace zabezpieczajace teren budowy z istniejacg infrastrukturgq zewnetrzna, przed
ujemnymi skutkami prowadzonych rob6t podstawowych zgodnie z przedstawionym zakresem
rzeczcowym wg. przedmiaru robot.
2.6/ Kompletna dokumentacja powykonawcza — 2egz., zawierajaca miedzy innymi:
-protokoty z badan, prob i odbiorow technicznych,
-wymagane Swiadectwa dopuszczenia, gwarancje na urzadzenia, wyposazenie,
materiaty,
-inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty, swiadectwa).

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: .......... 2017r.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: .......... 2017r.
3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 moga ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci

opisanych w § 15 niniejszej umowy.

§3
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
. Zamawiajacy powoluje inspektora NAAZOTU: ........ccccccevvieiriiieiniieenrieenrieeesreeereeeereeesveees
(imie i nazwisko) ktdry dziala w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., Nr 243 poz. 290 z pozniejszymi
zmianami).
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

—_

N

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewniC wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany

w ofercie Wykonawcy i wykazie osob, ktéorymi dysponuje wykonawca ztozonym wraz
z oferta. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, musi byC uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doSwiadczenia 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budowa
danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli byly wskazane), daje prawo do odstapienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia
informacji o podstawie odstgpienia.

ul
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84
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Przekazanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej wraz z dziennikiem budowy.
4) Zgloszenie rozpoczecia rob6t budowlanych wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego.
5) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
6) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej na podstawie
ktorej bedzie realizowany przedmiot umowy.
7) Terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytuhu realizacji niniejszej
umowy.

§5
Obowiazki wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami
dokumentéw sktadajacych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowiazujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza
techniczng. Za jakosc¢ robot odpowiada Wykonawca.

2) Wskazanie Zamawiajacemu osoby, ktéra bedzie pelnita obowiazki kierownika
budowy tj. posiadajagca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach: drogowej.

3) Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

4)Zgloszenie Zamawiajagcemu 2z wyprzedzeniem ewentualnych brakow i wad

w dokumentacji projektowej.

5) Ubezpieczenie budowy i robot z tytulu szkéd, ktére moga powstac
w zwigzku z prowadzong inwestycja. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw, osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami w tym takze ruchem kolowym.
Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca przedlozy dokument swiadczacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzenia dzialalnosci
zgodnej z przedmiotem zamoéwienia na kwote minimum 50 000,00 zl, obejmujacy
okres obowiazywania niniejszej umowy.
6) Wykonanie i utrzymanie na swo0j koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w
bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach,
uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskaC wszystkie niezbedne
do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow
potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy od chwili przejecia placu budowy oraz zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie
przytacza do celo6w budowy oraz ponosi¢ koszty poboru wody i energii elektrycznej
oraz odprowadzania Sciekow.

7) Zagospodarowanie terenu budowy dla celow realizacji przedmiotu umowy w

granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W ramach zagospodarowania nalezy
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przewidzie¢ odpowiednie oSwietlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowy,
ktéore powinno by¢ pelne i estetyczne, a takze zabezpieczenie przeznaczonego do
zachowania drzewostanu.

8) Zawarcie umow na dostawy mediow (woda, scieki, energia elektryczna) dla celow
budowy na swoj koszt.

9) Zapewnienie na swoOj koszt pelnej obslugi geodezyjnej (biezqcej

i powykonawczej) niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar
powykonawczy (zawierajqcy rowniez mapy, szkice) winien by¢ sporzadzony w wersji
papierowej.

10) Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy.

11) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do
7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
BIOZ" oraz planu zapewnienia jakosSci i stosowanie w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu.

12) Pisemne zawiadomienie = Zamawiajacego 0o zauwazonych  wadach

w dokumentacji projektowej, niezwlocznie od ich wujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnos$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

13) Umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych Prawem budowlanym oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tq ustawa.

14) Zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czeSciowego i koncowego.
Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

15) Przedstawienie w dniu odbioru roboét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na
wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robot.

16) Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentoéw (atestéw, certyfikatow
itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow,
wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w
kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow,
wyrobow jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,
szczegotowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czeSci
robdt, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu
niezgodnos$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

17) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiar6w oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatow i innych
dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow.

18) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepisow dotyczacych ochrony
sSrodowiska obcigzaja Wykonawce.

19) Utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu budowy z dazeniem do minimalizacji
przeszkod komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatléw, odpadéw i $mieci.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez
skltadowiska i dokonanie stosownych optat.

20) Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz o0sob
trzecich wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dzialan Wykonawcy.

21) Ponoszenie odpowiedzialnoSci oraz  strzezenie przed uszkodzeniem

i kradziezq materialéw przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia robét
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do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciqgu catego
okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich Srodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorqgc pod uwage ryzyko
istniejqce na budowie).

22) Naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca by} za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania.

23) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci
materialow, jakosSci robot wykonywanych z tych materiatow.

24) Ponoszenie odpowiedzialnoSci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

25) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czesci
badz urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt
wlasny.

26) Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

27) Sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
Srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i
dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek wuszkodzen ich
natychmiastowq naprawe.

28) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.

29) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po =zakonczeniu robdt
Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

30) Udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omOwienia postepOw prac oraz uwag i
problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad bedq ustalane przez Zamawiajacego wg. potrzeb.

31) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wiasnych zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

32) Zapewnienie na okres wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy i usuwania wad:

a/ wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz o0séb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami
budowlanymi,

b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikow, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
z warunkéw umowy,

¢/ lub podwykonawcéw posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust. 32 pkt
aib.

33) Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zaktocac w
stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne intereséw o0sob trzecich.
34) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) - dla
obiektu - Nawierzchnia drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obroncow
Westerplatte 11, na dzialce o numerze geodezyjnym 3798/92. w formie pisemnej
(papierowej) — 2egz. i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot,
Yacznie z:

a) protokotami z badan, préb i odbiorow technicznych,

b) inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza - 2kpl,
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c) kopiami map zasadniczych formatu A-1 - 2kpl zatwierdzonymi w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego,

d) wymaganymi Swiadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urzadzenia, wyposazenie,
materiaty,

e) dokumentami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie (miedzy
innymi  protokoty, protokoty Panstwowej Strazy Pozarnej, Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej),

f) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodnosci, atesty,
swiadectwa).

35) Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego i innych obciazen administracyjnych

zwigzanych z realizowanymi robotami budowlanymi.

36) Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy, przedstawi¢ zamawiajacemu
kosztorys ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze) z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu
w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys ofertowy bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,
dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamoéwienia lub
rezygnacji zamawiajacego z wykonania czeSci przedmiotu umowy, a podane stawki w
przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych.

37) Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow
(wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

a)ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnoSciami Wykonawcy, cho¢by jedna z

nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

b)Wykonawca nie moze dokonac potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich

uznania przez Zamawiajgcego.

c)Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zaméwienie sam /
sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu: .........ooeiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,
ktory zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktorego/ych zasoby,
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
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trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 5 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

[ee]

<=}

10.

11.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoSci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ushigi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosSci zapisow
warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapisow zobowigzujacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w § 17.

Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedklada

zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust.4.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosC z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rowniez umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy dotyczace
materialow skladowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktorych
mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 z} brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z
fakturg obejmujacq wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaplaty catosSci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu
dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych tj.
polecenie dokonania przelewu oraz oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaplaty catoSci naleznego mu wymagalnego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,
albo

2) zilozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
/ushugodawcy/ dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o
ktéorym mowa w § 4 Umowy, a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar
umownych.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw/ustugodawcow/
dostawcow jak za swoje wiasne.

§7
Odbiory czeSciowe i odbiér koncowy

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje przeprowadzanie
odbiorow czeSciowych i koncowego.

2. Odbiory czesciowe beda sie odbywaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy
i beda to miedzy innymi odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
technologicznie zakonczonych elementéw robot. W celu dokonania odbioru
czeSciowego robot Wykonawca powinien ztozy¢ stosowny wniosek poprzez wpis do
Dziennika budowy, a w przypadku roboét ulegajacych zakryciu poprzez dodatkowe
zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt ulegajacych zakryciu Inspektor
Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Inspektora Nadzoru.

3. Jezeli do odbioru czeSciowego beda wymagane protokoly z préb i badan, itp.
wykonawca dostarczy je najpOozniej w dniu odbioru czesciowego. Odbior
czesciowy nastepuje w ciggu 7 dni od daty zlozenia wniosku. Date odbioru ustala
Zamawiajacy.

4. Odbidér koncowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru koncowego
obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot zamowienia Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wszystkie roboty, badania, proby koncowe wraz z pisemnym
wnioskiem o zakonczeniu robot i o dokonanie odbioru koicowego roboét nie pozniej
niz do dnia okreSlonego w § 2 ust. 2.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaly zakonczone wyznaczy date odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy robot nastepuje w ciggu 14 dni od daty
pisemnego ztozenia wniosku.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, zZe roboty nie zostaly zakonczone, wyznacza termin
ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot, a kosztami
uczestnictwa w odbiorze 0s6b upowaznionych obcigza Wykonawce.

7. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 4, z zastrzezeniem ust. 6
i sporzadzi protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
koncowego robdt, podpisany przez strony.

9. Odbioru koncowego robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia

wad z tytulu gwarancji i rekojmi ustalonej w umowie.

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady
nadajace sie do natychmiastowego usuniecia to Zamawiajagcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

12. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot,
jezeli w czasie tych czynnoSci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbioru beda
kontynuowane po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nienadajace sie do
usuniecia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
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Z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materialy badz
wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz wybranag w trybie przetargu
oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie wyrazone kwota:

Wartosc netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ......coovvvininn.
Kwota (stownie): ............c.ooeeiinnt.

Cena brutto zk:
Kwota (cyfrowo): ....covvviiiiiiininnnn.
Kwota (stownie): ............coooeieinnnt.

2. Kwota okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji
projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym i jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania ujete w projektach
wykonawczych z przedmiarami robot, STWIORB, wszystkie roboty uzupelniajace i
zamienne, niezbedne do prawidlowego wykonania robot wskazanych w dokumentacji
projektowej, wszelkie roboty porzadkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu
budowy oraz peilng obstuge geodezyjna i inwentaryzacje powykonawcza. W przypadku, gdy
wykonanie danych robot zostalo ujete w dokumentacji projektowej (w szczegolnosci
projekcie wykonawczym) a nie zostalo ujete w przedmiarach lub zostalo ujete w
przedmiarach w zanizonym obmiarze w stosunku do rzeczywistych wymogow — jest objete
przedmiotem zamOdwienia i wynagrodzeniem ryczattowym.

3. Zamawiajagcy w toku realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy moze
w uzasadnionych przypadkach dokona¢ zmian iloSciowych, jakoSciowych i rodzajowych
robot i prac, w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét oraz przedmiarami robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego okreSlonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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89
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, dokonywane bedzie na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajacego, protokolu odbioru. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Do faktury, Wykonawca obligatoryjnie dotaczy:

2.1 O$wiadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z zalacznikiem nr 6 do niniejszej

umowy.
2.2 Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie z

zalgcznikiem nr 7 do niniejszej umowy.

3.

Nalezno$¢ za wykonane ushigi zostanie oplacona z konta Urzedu Miejskiego

w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Faktury nalezy wystawic¢ na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

5.
6.

10.

Za dzien zaptaty faktury strony ustalajg dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace,
przyjete bez wad protokotem odbioru czesciowego i koncowego Zamawiajacy przekaze
naleznosci bezposrednio na rachunki Podwykonawcow.

Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym przedlozy do akceptacji, projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu platnosci, okreslajacego terminy
wykonania poszczegolnych etapéw i kwot naleznych za ich wykonanie. Po akceptacji
Zamawiajacego niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie podstawa do rozliczen
Zamawiajacego z Wykonawca.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ushigi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W  przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robét przez
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dluzszy niz
2 miesigce, Zamawiajacy zobowiazuje sie do uregulowania naleznosci Wykonawcy
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie
protokotem przerwania robét z udziatem stron.

str. 12



Znak postepowania: ZP.271.12.2017

§10
1.W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
B/ e et et
D e e
2.W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentuja:
a/
D e
§11
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ............

miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru
koncowego robét lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z
oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest diuzszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepiséw
kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamédwienia innych niz nieruchomosci),
strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu z przepiséw
kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwaranciji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z przepisow
kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi
wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

3. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest zgodnie
z zasadami okre$lonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o
wykrytych wadach.

5. Wady winny by¢ usuniete niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

6. Termin wyznaczony na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni z wyjatkiem wad zagrazajacych
Zyciu, zdrowiu, mieniu, ktére powinny by¢ usuwane w trybie pilnym.

7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.

9. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajagcy moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu ulegty wartosci techniczne
lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia ceny
umownej, w oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wycene
rzeczoznawcy. W  przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosSci roszczenia, koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza  mozliwosé  potracenia
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naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whiesionego przez Wykonawce.

10. W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ Zamawiajgcy moze zadac obnizenia

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

11. Po wykonaniu robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi

Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 14 dni od dnia

uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

13. Przez wade strony rozumiejg niezgodnos¢ przedmiotu zaméwienia z umowg oraz utrate przez
przedmiot zamoéwienia cech zapewniajacych jego prawidtowe funkcjonowanie. W szczegélnosci
wada wystapi gdy przedmiot zaméwienia:

1) nie ma wilasciwosci, ktore rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, lub utraci te
wlasciwosci przy prawidlowym jej uzytkowaniu;

2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu sprzedawca zapewnilt kupujacego, lub
utraci te wlasciwosci przy prawidtowym jej uzytkowaniu;

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat sprzedawce przy zawarciu
umowy, a sprzedawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) zostala kupujacemu wydana w stanie niezupelnym.

5) rzecz sprzedana ma wade takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i
uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez sprzedawce lub osobe
trzecia, za ktéra sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo przez kupujacego,
ktéry postapit wedtug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokos$ci 5%
ceny calkowitej podanej w ofercie, kwota:..............cooviiiiiiiininin zt stownie:

................................................................................................ w formie:

- w pienigdzu - na konto Zamawiajacego: PEKAO S.A. I Oddzial w Suwalkach Filia 1 w
Augustowie 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 z zaznaczeniem ,,Przebudowa nawierzchni
drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obroncow Westerplatte 11, na dzialce o
numerze geodezyjnym 3798/92” /wazne tylko w przypadku potwierdzenia wptywu na konto
Zamawiajqcego/,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo -

kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2. Za zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednoSciowo
— kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

str. 14



Znak postepowania: ZP.271.12.2017

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow /wlasciwe podkreslic/.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie o wartosci 70% wartosci zabezpieczenia, w kwocie
............................ zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Okres rekojmi za wady fizyczne jest rGwny okresowi udzielonej gwarancji. Kwota 30%
zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji réwnej okresowi
rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostanie na caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krétszy niz 5 lat, z

jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub

whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu

waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako przestanka wyptaty
sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyplata ta powinna nastepowac nie
po6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Kwota, o ktorej
mowa wyzej bedzie zwrdcona w terminie 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 i § 15 niniejszej
umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do
terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowigcym zalacznik do umowy,
Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy
Prawo zamoOwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne.

a) za opoznienie w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien opéznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto,
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d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego netto,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto;

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto zaplaconego po
terminie podwykonawcy, za kazdy dzien opoznienia;

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
netto;

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ushugi w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego netto.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego zgodnie
z zasadami ogélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Dochodzenie kar pienieznych z tytulu opo6Znienia, ustalone za kazdy dzien
opOZnienia, staje sie wymagalne:

a/ za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia w tym dniu,
b/ za kazdy nastepny dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kary umowne beda potragcane z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do wptacenia kary umownej
na konto bankowe Zamawiajacego w formie noty ksiegowej. Na potracenie wyzej
wymienionych kar , Wykonawca wyraza zgode.

6. Zaplata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku zakonczenia robdt i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z
warunkdw umowy.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy;

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy podwykonawce;

6) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawierania.
Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
przez Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czesci
Umowy;
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4.

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w spos6b niezgodny z dokumentacja
projektowa, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiajacego, niniejsza Umowa;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji terminow
poszczegblnych elementéw robét okreSlonych w harmonogramie, lub jezeli stopien
zaawansowania robot w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz termin ich
zakonczenia jest zagrozony,

10) takze w nastepujacych przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem
dobrowolnosci likwidacji w celu polaczenia lub reorganizacji lub wydania nakazu
zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym  wykonanie
przedmiotowego zamowienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spei¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemne;j

w ciggu 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych

odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

1)

2)

3)

4)

5)

nastepujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych mniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1

2)

3)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury;

odkupienia materiatléw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia, wg cen za ktore zostaly nabyte;

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny
w mozliwie najkrotszym terminie.

§15
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Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tre$ci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub

w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie lub skrocenie terminu realizacji zamdwienia okreslonych w § 2

umowy:

a) w przypadku wykonywania innych wczesniej nieprzewidzianych robot, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpienia
o wydluzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaktocen wraz
ze skutkami z tego wyniklymi. Zapis ten dotyczy rowniez wypadkéw drogowych
powstatych w strefie robdt;

b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczegolnionych
w Przedmiarach Robét, jak réwniez wykonywania koniecznych rozwiazan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny dodatkowy
czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach okreslonych
w Umowie (jesli dotyczy);

c) w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, kleski zywiotlowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajacej wykonanie zamo6wienia
w terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu robot;

d) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie
robot, zmniejszq koszty, poprawia sprawnos¢ lub wartos$¢ robot lub w inny sposéb
dostarczq Zamawiajacemu pozytku;

e) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci
(ciggle opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);

f) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego
w szczegodlnosci protestami mieszkancow lub sytuacji blokowania przez nich
drogi;

g) z powodu zaistnienia omy#ki pisarskiej lub rachunkowej;

h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;

i) jezeli nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia jednej lub
obu Stron;

j) powstania rozbieznos$ci lub niejasnos$ci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana
treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosSci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
Strony;

k)  w przypadku wystapienia przeszkod w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

1) konieczno$ci usuniecia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w zakresie

str. 18



Znak postepowania: ZP.271.12.2017

niezbednym do wykonania rob6t zgodnie z wiedza techniczng i odrebnymi
przepisami

¥ odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

m) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych  wykonywanie,
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego,

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnoSci: niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

0) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, ale
istotnych dla realizacji,

p) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych ale
istotnych dla realizacji robot, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego
w umowie, a jednoczesnie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy

3) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron
umowy,

4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéow udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu,

5) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystgpienia op6znien, strony
moga ustali¢c nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

6) Przesuniecie terminu bedzie musialo byC szczegélowo uzasadnione przez
Wykonawce i moze zostaC zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wystapienie
przypadkow wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje
roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy

7) Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia
terminu wykonania robot lub ich cze$ci, tempo rob6t wedtug Zamawiajacego nie
pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce.
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2. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, zachodzi
w szczego6lnosci sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienia sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologie wykonania robot.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych

do kontaktow miedzy stronami umowy.

4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

5. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania

przez obydwie strony umowy.

6. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

7. Wystapienie przypadkow wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje

roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

8. W przypadku, gdy wystapig roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy uzyciu
innych materialow i technologii, roboty te zostang rozliczone na podstawie protokotu
koniecznosci robot zamiennych, protokotu z negocjacji wykonania tych robét, kosztorysu
zawierajacego zakres robot wedlug technologii zamiennej, przygotowanych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
zostang opracowane w oparciu o skladniki cenowo - twoércze wskazane w kosztorysie o
ktorym mowa w ust. 6. Przy cenach materialdbw i sprzetu nie ujetych w kosztorysie
zostang przyjete Srednie ceny z Informatora cenowego ORGBUD - SERWIS z IV kw.
2016r. Podstawa do sporzadzenia kosztorysu beda KNR-y z rzeczywistymi nakladami
materialow i sprzetu. Tak sporzadzone przez Wykonawce po uprzednim ich sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego dokumenty robét zamiennych
beda podstawa zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

9. W przypadku, gdy wystapia roboty wykraczajagce poza zakres okreslony
w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbedne do prawidlowego wykonania
podstawowego przedmiotu zamdwienia i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczeSniej do przewidzenia przez zamawiajacego dzialajacego z
nalezyta starannoscia, roboty te zostang rozliczone na podstawie protokotu koniecznosci,
protokolu z negocjacji wykonania tych robot, kosztorysu powykonawczego,
przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o skladniki cenotworcze
wskazane w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 6. Przy cenach materiatow i sprzetu nie
ujetych w kosztorysie ofertowym zostang przyjete srednie ceny z Informatora cenowego
ORGBUD - SERWIS z IV kw. 2016r. Podstawa do sporzadzenia kosztorysu beda KNR-y
z rzeczywistymi nakltadami materialow i sprzetu. Roboty budowlane nie przekraczajace
facznie 50% wartoSci realizowanego zamdwienia podstawowego i niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, zostang wprowadzone na podstawie aneksu do
umowy.
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8§16
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca oSwiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robot budowlanych - jezeli wykonywanie tych czynnosci
polegac bedzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy beda zatrudnione na podstawie umowy 0

prace.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytuhu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej

w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek. Nieztozenie przez wykonawce

W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

W N

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§17
Inne postanowienia umowy

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane

sq do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
roszczenia w terminie 14 dni liczac od daty jego zgloszenia.

4. W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi

na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapic
na droge sadowa.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamoéwien publicznych

i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

. Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego

dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wykaz zalacznikéw stanowiacych integralng czeS¢ umowy:

1.

NouhkwN

Kosztorys ofertowy,

Oferta Wykonawcy,

Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
Dokumentacja projektowa,

Oswiadczenie gwarancyjne- Gwarancja Jakosci
Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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Zatqgcznik nr 1 do umowy Nr..... zdnia........... 2017r.

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2017r.

1.

w

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ..cccivuiieiiniinienncnnns s KRS: ool ,
wysoko$¢ kapitalu zakladowego: ... zt, bedacy Wykonawca
Umowy.

Uprawniony z tytulu Gwarancji Jako$ci: ceeeevienienninnnens

Umowa nr ..../2017, zwana w dalszej tresci ,,Umowaq”.

Przedmiot Gwarancji JakoSci obejmuje cato$¢ robét i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zamoéwienia p.n: ,,Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej
dojazdowej do budynku Obroncéw Westerplatte 11, na dzialce o numerze geodezyjnym
3798/92”, zwanych dalej ,robotami”, okreslonych w Umowie oraz w innych
dokumentach bedacych jej integralng czescia.

Data 0dbioru 0StateCZNeE0: ceveeersrereresrassssrossssssssossssssssssasssnssssns 2017 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci
Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego ze wykonany przez niego przedmiot

Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o
ktorych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzga Gwaranta.

Poprzez niniejsza Gwarancje JakoSci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢
za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres
Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcow (jesli dotyczy). Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan, o ktorych
mowa w Umowie, w szczegolnoSci za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty na

Bieg terminu Gwarancji Jakosci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

) dla wymienianych materiatéw i urzadzen — z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo od
chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu Gwarancji Jako$ci takze po terminie
okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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b) w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.

7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaly one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzeh Ilub wykonania robdét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacjg projektowa.

b) w wyniku btedow w dokumentacji, za ktéra Wykonawca jest odpowiedzialny (jesli
dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z
warunkéw Umowy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokolem podpisanym przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie
wylacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

10.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

11. Gwarant, na pisemne zadanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z Gwarancji Jakosci przystugujacej Gwarantowi wobec
Producentéw Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.

12. O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie potwierdzi
zgtoszenie faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia
potwierdzenia zgloszenia przesytana jest réwniez faksem oraz poczta elektroniczng do
Zamawiajacego.

13. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.

14. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie
Gwarangji Jakosci.

15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sa informowac sie niezwtocznie, nie
p6zniej niz wterminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

16. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg Jakosci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

18.  Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng czes¢ Umowy.

19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji JakoSci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 2 do umowy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr............coooeiiiiiiiiiinnn. zawartej
wdniu ...l LZErma ..o ztozenia
niniejszego oSwiadczenia , zostaty zaspokojone przez Wykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... zlotych .../100 brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze

skutkowac powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na

podstawie UMOWY NI ....eveueinernennennnnnn. fakture vatnr ..................... zdnia.............
na kwote.....cccccceveveennnnn. (SFOWNIE. ...t )
optacong w catosci/na kwote..................

Data, pieczec i podpis
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Zalacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA

Nazwa

niniejszym o$wiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr...............coooeiii zawartej
wdniu .....ooooeiiiennn. rzfirmg.......oooooiiii , wymagalne na dzien
.............................. zlozenia niniejszego oSwiadczenia , zostaly zaspokojone/nie
zostaty* przez Wykonawce/Podwykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. z} stownie:
.................................................................... zlotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

c. miedzy Podwykonawca a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca oswiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT na podstawie
UMOWY NI ..ovveneenannnnns fakture vatnr.................. zdnia............. na kwote..................
(SEOWIIE. .. et e e ) optacong
w catosci/na kwote..................

Data, pieczec¢ i podpis
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obroricow
Westerplatte 11, na dziatce o numerze geodezyjnym 3798/92

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, Ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...........c..... I.
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(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOTU/OW: e e e e e st et et e sees

W NAStePUjaCYM ZAKTESIO: ....cocviiviiiiiiiiieie ittt e e e (wskazaé
podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig

konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .........ccc...... I.
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl

e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoé6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest Realizacja zadania inwestycyjnego: Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej
dojazdowej do budynku Obroricow Westerplatte 11, na dziatce o numerze geodezyjnym

3798/92

prowadzonego przez Gmine Miasto Augustéw, o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1i pkt. 8 ustawy pzp.

....................... (miejscowosé), dnia .........cccc....n I.

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub pkt 8
ustawy Pzp). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w
niniejszym postepowaniu, Bl e et e e te s e e e e e aee e
........................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3

aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
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Zalgcznik nr 5
Wzor informacji, ze wykonawca nie nalezy/nalezy do grupy
kapitalowej

reeeeenenny ANIA e,
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
My nizej podpisani:

dziatajac w imieniu i na rzecz:

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

realizacje zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obroricow
Westerplatte 11, na dziatce o numerze geodezyjnym 3798/92

- oSwiadczamy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U.z 20151, poz. 184) z wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu *

- o$wiadczamy, ze nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r, poz. 184)*, z
wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w ww. postepowaniu * (nalezy podaé nazwy i adresy
siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby
1
2

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skresli¢
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Zalgcznik nr 6
Wykaz robot budowlanych

Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

Wykaz zamowien wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu

skladania ofert

(zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajéw dokumentéw jakich
moze zqdac¢ zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obroricow
Westerplatte 11, na dziatce o numerze geodezyjnym 3798/92

Przedkladam wykaz zamodwien zgodnie z zapisami rozdziatu 4.2 niniejszej SIWZ

-wraz z podaniem warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz okresleniem podmiotéw na
rzecz ktorych roboty zostaly wykonane z zalgczeniem dowoddéw okreslajacych, czy te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw -
inne dokumenty.
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Rodzaj Daty wykonania Zamawiajacy
zrealizowanych robot zamoéwienia (nazwa
(podanie nazwy iy Data Data podmiotu, na
Lp. inwestycji i miejsca Wart?sc . Kkor . rzecz ktérego
jej realizacji z opisem robot rozpoczecia zaxonczenia roboty te
pozwalajacym na [w zt [dd/mm/rrrr [dd/mm/rrrr zostaty
ocene spelniania brutto] ] wykonane)
warunku udzialu w ]
postepowaniu
MieJSCOWOSCE: .

(6 B2 - E

czytelny podpis lub podpis i pieczgtka z imieniem i nazwiskiem: .......ocooomneeneineennenecenees
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Zalgcznik nr 7
Wzor formularza ofertowego

Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWA: et
Siedziba: e

FAX: oot
Poczta elektroniCzna: ......coeeeeveeeieeeeeeeeieeeenen.

Dane dotyczace Zamawiajacego:
Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116
REGON 790670817
strona: http://bip.um.augustow.pl
e-mail: zp@urzad.augustow.pl
Zobowigzania Wykonawcy:
Nawigzujac do ogloszenia o zaméwieniu publicznym na zadanie pn: Przebudowa
nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej do budynku Obroricow Westerplatte 11, na
dziatce o numerze geodezyjnym 3798/92

oferujemy wykonanie zamoéwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia na nastepujacych warunkach:

‘ Proponowana cena:

Wartosé netto

Podatek VAT:

Stawka: ..............

Kwota (cyfrowo): ....ccceevverenennn
Kwota (stownie): ...ocoovvvevivereennnnnen.

Cena brutto zi:

Kwota (cyfrowo): .....ccevevvveneenene.
Kwota (stownie): ..coooovvevevevereennnnnen.
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‘ Dlugos$¢ okresu gwarancji (zaznaczy¢ wlasciwe)':

[_I Gwarancja minimalna: tj. 36 miesiecy
[_] Gwarancja powyzej 36 miesiecy do 60 miesiecy
[_| Gwarancja powyzej 60 miesiecy

‘ Proponowany termin wykonania (zaznaczy¢ wlasciwe)?:

[_] Wykonanie do 30.06.2017 r.
[ ] Wykonanie do 14.06.2017 r.

Oswiadczenie dotyczace postanowien Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

10.

Uzyskatem - uzyskaliSmy* wszystkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty i wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Oswiadczamy Ze, zapoznalem - zapoznaliSmy* sie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia, nie wnosimy - wnosze* zadnych zastrzezen, uzyskaliSmy -
uzyskatem informacje niezbedne do przygotowania oferty i przyjmuje -
przyjmujemy* przedmiot zaméwienia do realizacji bez zastrzezen.

Oswiadczam - Os$wiadczamy®, 2ze wszystkie o$wiadczenia i informacje
zamieszczone w niniejszej ofercie sg kompletne, prawdziwe i rzetelne.

Zapoznatem sie - zapoznaliSmy sie* z projektem umowy stanowigcej zalgcznik
do SIWZ, akceptuje - akceptujemy* jej tresci i warunki oraz zobowigzuje -
zobowigzujemy* sie do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.

Uwazam - uwazamy* sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni.
Oswiadczam - Os$wiadczamy®, iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie mogg by¢ udostepnione
innym uczestnikom postepowania stanowig informacje zawarte w nastepujacych
dokumentach:(podaé strony oferty) ... - dotgczone do oferty jako jej
odrebna cze$¢. Wykonawca musi wykazaé, Ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

Sktadam - Sktadamy* niniejsza oferte [we wlasnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia]*.

Os$wiadczam - Oswiadczamy *, ze SIWZ z zalgcznikami, stanowia integralna czesé
oferty.

Zobowigzujemy sie dotrzymac¢ wymaganego terminu realizacji zamdéwienia.

Pod grozba odpowiedzialno$ci karnej o$§wiadczamy, iz wszystkie zalaczone do
oferty dokumenty i ztoZone o$wiadczenia opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny
na dzien skladania ofert (art. 297 kk).

Okres gwarancji bedzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w sekcji 12 SIWZ.
Skrécenie terminu wykonania bedzie oceniane w kryterium oceny ofert na zasadach okreslonych w
sekcji 12 SIWZ.
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11) Skladajgc niniejszg oferte, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje, ze
wybor oferty®:

a) | | nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
miatby obowigzek rozliczy¢,

b) | | bedzie prowadzi¢ do powstania obowiazku podatkowego po stronie
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktory
mialby obowigzek rozliczy¢ - w nastepujacym zakresie: ..........ccccovvieriniien

12) Oswiadczam, Ze zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci

zamoéwienia®:
Wartos¢ brutto
» L. (PLN) lub Nazwa i adres
Lp. Czesé zamowienia )
procentowy udzial| podwykonawcy
podwykonawstwa
1 2 3 4
1
2
3
RAZEM

14) Czy wykonawca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg®?

[ ] TAK
L] NiE

15) Oferta zostata zlozona na ........ccccevuevvunnee. ponumerowanych stronach

16) Zastrzegam, ze nastepujgce dokumenty”:

3 Nalezy odpowiednio zaznaczyé punkt a) albo b).
4 Nalezy podac rodzaj kazdego towaru / ustugi oraz wartos¢ bez podatku VAT.
5 W przypadku wykonania zaméwienia samodzielnie, nalezy przekreslic tre§¢ oéwiadczenia lub nie wypetniaé tabeli.

6 Male przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza
10 mln EUR. Srednie przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min
EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

7 Wykonawca, ktory zastrzega w formularzu oferty, iz zatgczone do sktadanej oferty dokumenty stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga zosta¢ ujawnione ani udostegpnione, jest zobowigzany do dotgczenia do sktadanej oferty
pisemnego uzasadnienia powoddw oraz podstaw takiego zastrzezenia.
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stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

* niepotrzebne skresli¢ bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

Imiona i nazwiska 0s6b Czytelne podpisy oséb uprawnionych do
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
reprezentowania Wykonawcy
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