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Ogloszenie nr 500057628-N-2017 z dnia 13-11-2017 1.

Augustéow: ,,Budowa linii energetycznych oSwietlenia ulicznego na terenie miasta
Augustowa”
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 504213-N-2017

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

nie

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia:

tak

Numer ogloszenia: 500013541-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustdéw, Krajowy numer identyfikacyjny
79067081700000, ul. ul. 3 Maja 60, 16300 Augustéw, woj. podlaskie, pafistwo Polska, tel.
87 643 42 28, e-mail Renata. Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.augustow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

Administracja samorzgdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
,,Budowa linii energetycznych o§wietlenia ulicznego na terenie miasta Augustowa”
Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
ZP.271.26.2017
I1.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis zamo6wienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub robé6t
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub
roboty budowlane:
Przedmiotem zamdwienia s3 roboty budowlane w zakresie: Budowa linii energetycznych
os$wietlenia ulicznego na terenie miasta Augustowa: 1. Budowa linii o$wietlenia
ulicznego na ulicy Zabiej w Augustowie. 2. Budowa linii o§wietlenia ulicznego na ulicy
Kosciuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolne;j. 3.
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Budowa linii oéwietlenia ulicznego na ulicy Czereéniowej w Augustowie. 4. Budowa linii
o$wietlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie. 5. Budowa linii o$wietlenia
ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie. 6. Budowa linii o§wietlenia ulicznego na
ulicy Spacerowej w Augustowie. 7. Budowa linii o§wietlenia ulicznego na ulicy Hozej w
Augustowie. Opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zalgczniku nr 1 do SIWZ.
Szczegotowy rodzaj robdt oraz ich pelny zakres zostat okreslony w dokumentacji
stanowigce] zalacznik do SIWZ w skiad ktorej wehodza: - Projekt budowlany, -
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR), - Przedmiar
robét. Przedmiary robét zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci rob6t z dokumentacjg projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty bgdzie umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia rob6t wigkszej ilodci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe;
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zagdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowaé w przedmiarze i wzorze tabeli
elementow rozliczeniowych ilosci robdt do wielkosci wedtug wiasnych obliczen na
podstawie projektu oraz SST.

I1.4) Gléwny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
IL.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zaméwienia publicznego/ umowa

ramowa/dynamiczny system zakupow:
od 07-08-2017 r. do 12-10-2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

12/10/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okres$lona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmienia si¢ brzmienie § 2 ust. 1 umowy, ktéry po zmianach brzmi: Termin wykonania
zamoOwienia § listopada 2017 .

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wplyw warunk6éw atmosferycznych na termin wykonania zaméwienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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