ZP.271.34.2019

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /1/2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gmina Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,.."” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON ...ovviiiiieiriins ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowana przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,..” z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy, NIP ........... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,

wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania: ,Dogosfera- Psi Park w Augustowie”.

2. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okres$la:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wraz z zatgcznikami,
2) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajgcego w dniu podpisania

umowy,

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3) zlozona oferta, stanowigca integralng czeS¢ umowy,
4) kosztorys o ktorym mowa w § 5 ust. 19 stanowigcy integralng cze$¢ umowy

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot
zamoOwienia, wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) Projekt wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.

4. Przedmiary robodt dostarczone przez Zamawiajacego maja wylacznie charakter
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robdt
z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg
ryczattowg, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci
obmiarowej okreslonych robét ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych
rob6t do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
W zwiazku z powyzszym wykonawca nie moze powotywac sie na jakiekolwiek braki
w przedmiarze i w oparciu o nie zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia. Przyjmuje sie
zatem, ze oferta wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty zapewniajace
wlasciwe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowag i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czeSci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.

8. Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy.

9. 0Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.

§2

Terminy wykonania
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1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie w terminie: 31.10.2019r.

2. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca powinien wykona¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: .......cooiii i e e ren e e e e zt netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....ccoeriiiiiiiiinin e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ............ccccoo oo e zt
L300 2 LY

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w_zakresie robét objetych
projektem i obejmuje wszelkie Kkoszty zwigzane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych ujetych w projekcie, oraz
okreslonych w_SIWZ iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynniké6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci rob6t wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust.
1.

§4
Obowiagzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii wniosku zgtoszenia, oraz dziennika
budowy.
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
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warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajgcych, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na realizacje zadania,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposoéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatléw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich jakoSci.
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19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robdt
budowlanych.

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych, beda
w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposOb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéow obiektow i o0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robo6t plac budowy zostanie w posiadaniu
wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,
poza terenem planowanej inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i
finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,,zasobami",
zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w czeSciach, na
podstawie faktur cze$ciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okresSlonego etapu robdt i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czeSci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i faktury koncowej, ktéra zostanie

optacona po dokonaniu odbioru konicowego robét. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane. Faktura

koncowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane, zostanie

optacona po odbiorze koncowym robét oraz przygotowaniu i przekazaniu przez
Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych

umow o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 16 rozpoczng swoj bieg w przypadku tgcznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktoérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
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10.

11.

ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powinny odpowiada¢ swojg formg i trescig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 1i 2 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 3, o tresci wskazanej w ust. 4, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, zZe wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

Zal. Nr 2 do SIWZ- Projekt umowy Strona 7 z 35|




ZP.271.34.2019

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwos$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérym mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 11 pkt 2.

Nalezno$¢ za wykonane przedmiotu umowy zostanie optacona z konta Urzedu

Miejskiego w Augustowie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej

otrzymania. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia zamawiajagcemu pomocniczy
kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze) z
wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zh; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wezwie do wyja$nienia poszczegdlnych
pozycji kosztorysu ofertowego, w zakresie przyjetych  wartosci cenowych.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
wezwania ztozy¢ wyjasnienia.
Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, nalezy wykonad, jako szczegétowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okre$lone w ust. 23 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatow, sprzetu i transportu
dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych
od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robdét,
dla ktorych nie okreSlono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 20,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 20 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych zmian.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:

Zal. Nr 2 do SIWZ- Projekt umowy Strona 9 z 35|




ZP.271.34.2019

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdét robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) odbiér czesciowy bedacy podstawg wystawienia faktury,

3) odbior koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktoérej
mowa w § 5 umowy,

4) w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Zgtoszenie gotowosci konncowego odbioru robét dokonane powinno by¢ w terminie
realizacji umowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, Ze dziennik budowy ztoZony ma by¢ w oryginale

i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie o zakoniczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, Ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez kierownika),

f) pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamodwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktéore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,
h) Inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych.
5. Zgloszenie gotowos$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia
kompletu, wskazanych odpowiednio w ust. 4.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego odbioru koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

| Zal. Nr 2 do SIWZ- Projekt umowy Strona 10 z 35|




ZP.271.34.2019

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich
usunieciu w wysokosci 100,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) o ————— ,

3) e —————————————————— ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.
12.

13.

14.

15.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera Kklauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo

o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Zal. Nr 2 do SIWZ- Projekt umowy Strona 12z 35|




ZP.271.34.2019

16.

17.

18.

19.

20.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .......cccumriririiierseennns ;Ortel: ;
2) ze strony WyKonawcy jest: ......ccooeevvneniienineennnenes ;Ortel: ;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osobg spetniajaca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym
i niniejszej umowie.

Kierownik dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
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1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg6lnosSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu

budowlanego na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace
Z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres
30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczeg6lnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot
w zakresie szkdd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkdw umownych lub czynéw
niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust.
4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie
30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres
................. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koricowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu 60 miesiecy od dnia odbioru.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét, przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
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14.

15.

16.

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6Zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie

realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez Kierowcow

i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec

wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
moZzliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanqg w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

za op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokos$ci
200,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez
Wykonawce materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupeitnione w ciggu godziny mailowo od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 200,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy - w wysokosci 200,00
ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 4 umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktéorym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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“u

niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13.

1) za opdéznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

m) za opOznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 19
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego odbioru
technicznego lub odbioru koficowego - w wysokosci 200 ztotych.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstagpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 14.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kar umownych.

Zal. Nr 2 do SIWZ- Projekt umowy Strona 19z 35|




ZP.271.34.2019

9. W razie opdzZnienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10.Kara umowna z tytutu opéznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje
za kazdy dzien opoéZnienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okresSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektoréw  Nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodoéow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opo6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdérej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 ust. 19 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady
okreslone w § 5 ust. 24 umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdét objety protokotem
inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cccccoeviniiernne w wysokos$ci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............cc...... ztotych (stownie:
.......................... ).
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W

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cccevrnnenne ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
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zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy Iub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato

ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiolowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZSZej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dnij,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

przedtuzenia terminu wykonania o ilos¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub
Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przediuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robdét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
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14)

15)

16)

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru)

zmiany osOb petnigcych funkcje kierownika. Jezeli zajdzie koniecznos$¢
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zgda dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych jednoznacznie
musi wynika¢, Ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tej
osoby w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

zmiany zasad ptatno$ci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czesci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w S$wietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatbw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynikac beda z konieczno$ci usuniecia btedéow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastgpi
kosztorysem ro6znicowym, ktory stanowiC bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robét zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikow produkgcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 19

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktorym mowa w § 5 ust. 17, brakujace ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24

2. Opoznienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
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zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamdwienia
beda odpowiadac okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. 7Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

6. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;
zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z p6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow

wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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10.

11.

12.

wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow

wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczego6towq analize poréwnawczg kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowag
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2 czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktéorych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3 czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
12 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 1, 2, 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowaq kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
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13.

14.

15.

16.

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1, 2, 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 mogg by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamo6wienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnosé,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych 7z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktdrej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
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ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktdore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20

Postanowienia koncowe
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1579 z pdzn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktoérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
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10.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Wz6r OSwiadczenia podwykonawcy,

2) Wzo6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

3) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja)

(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .eeveeiiieiie et e et e s s e e s e e s s £e s snre e sanne e e s ennne e snreeeseaes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ....c.ueiiieiiir e e e e e e e n e e e e e e enns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE ..ttt ettt e ae st e e sae e es e see e es e see e es e ehe e eR e eae e eRe e s ee e neeeenben sreeen e enen
(rodzaj prac)

oL T2 10 F= D 1 ) o USSP RPTSTRPURPN

realizowanym w ramach umowy nr ........ccccoeeiriecieinnenne, Z dnia .o

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

/2 PPN

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW IR ittt ettt e ettt st a e et es e eae £ es e e s £en e e s e sae e esae saeees e eaeeeneeenneens
(STOWIIE: <. e e e e e e s e )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooceeiieiiiinen e O e
Netto: .
podatek VAT: ....coovieee e
Drutto: cveeee e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
crrssnn s 0FAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

RePrezentujac ... veiiiiiiii i

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .......covverieeiriiirce e e
A7 U =) (PSP

10T B/ 16 =1 0 L RSP
realizowanym w ramach UmowY NI .......cccceecenivieniieiensienes e, z dnia .............

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

LS 0 0
podatek VAT: .....cccvviiiiie e
| o) 418 Lo o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr

Z dnia

. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia ...ccoeeeenne 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNiu .....ceeereenessensenesesssssssssssnens

1. ZamawiajaCy: wuumssessessssussssansanssnssnssnsen

2. WYKONAWCA: trurssarerssesssssessssssssssnssns sonsessassnsses nsses snnasssnn snssensns
3. Przedmiot UmoOwY: ....ccccoevveriiiiiniieien e

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakoSci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajqgcego
protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jako$ci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych rob6t strony sporzadza protokot, w ktéorym wyszczeg6lnia
ewentualne wady i usterki okre$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystgpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
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5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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