Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /1/2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:

Gmina Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢é adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawcga”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

. Z siedziba w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ...........c........ (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,

zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje, zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong
na podstawie materialéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w szczegblnosci w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego,

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

| Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 1z 39|




zaprojektowac¢ i wykona¢ zadanie pn.: ,Likwidacja osuwiska przy ul. mjr. Henryka
Sucharskiego w Augustowie w systemie , projektuj - wybuduj ” od rob. km 0+000 do
km 0+035”

1.

Sporzadzona dokumentacja wykonawczo - technologiczna i wszystkie wykonane
roboty beda zgodne z dostarczonymi materiatami. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg techniczng i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na Kkoszt
Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
sztuka budowlang, wiedzg techniczna, zawarta z Zamawiajagcym umowsg,
uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czeSci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o otrzymang dokumentacje, SIWZ, zapoznat sie z warunkami projektowania
i prowadzenia robo6t oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy
i warunkow realizacji umowy.
0Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.

§2

Terminy wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienie w terminie: ..........c.coceverieerenen e
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejsze;j
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca powinien wykona¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYynNagrodzenie W KWOCIE: .......ccciiiiiiiirieie et s e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..cccvveriueerier e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........ccccocon i zt
(STOWIUIE: ...ttt e e st sees s ses s s s s s s s s s sanssan sn s nes )
w tym:
Dokumentacja wykonawczo - technologiczna
Wynagrodzenie W KWOCIE: .......ccoouir it e e e eee e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covveiueirriiiiiie et e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WyNOSI ......ccocoeeeeieiriseeres e e e e e zt
L6300 2 L OSPY
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w

Roboty budowlane

Wynagrodzenie W KWOCIE: .......ccooiiiirier e e e e e e rn e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covvviiiiiiiiiinie i zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WynoSI ......ccooceeveieiri s e e e e zt
L300 2 L LR

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robé6t objetych

projektem i obejmuje wszelkie Kkoszty zwiazane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg starannos$cig wszelkich prac projektowych i rob6t budowlanych ujetych w
projekcie, oraz okreSlonych w SIWZ i PFU oraz czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcego z otrzymanej
dokumentacji, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust.1 jest SIWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust.
1.
§4
Obowiazki stron
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,
4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy, zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Dokumentacja wykonawczo - technologiczna:

— projektant jest zobowigzany do realizacji umowy z nalezytg staranno$cia
przewidziang dla prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na
opracowaniu dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnoSci oraz do speilnienia wymagan przewidzianych
w ustawie Prawo budowlane;

— projektant z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w umowie,
jest zobowigzany takze:

» realizowal objete treScia niniejszej umowy pisemne polecenia
Zamawiajacego,

* niezwlocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia
umowy,
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2.2.
1)

2)

3)

= przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji,

» skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie;
do obowigzkéw Projektanta w ramach opracowania dokumentacji technicznej
nalezy:

= przygotowanie niezbednych materiatbw do wystgpienia o wszelkie
uzgodnienia i opinie,

= uzyskanie wszystkich, aktualnych branzowych warunkéw technicznych od
wiascicieli lub zarzagdcow urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja
drogowa respektujgc zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

= przediozenie ww. warunkéw Zamawiajgcemu do akceptacji,

» przedtozenie Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalonych i uscis$lonych
zakresOw kolizji urzadzen obcych z inwestycja drogowa na podstawie
szczegotowych warunkéw technicznych,

= uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej,

= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla wszystkich projektowanych branz,

= przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= opracowanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie
niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia umozliwiajgce rozpoczecie
robét budowlanych. Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej
(papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc., *.xls,
*ppt, *.dwg, *rds, *rds7, *ath oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie
*.pdf. Nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

»  Projekt wykonawczo - technologiczny - 2 egzemplarze,

* Informacje BIOZ - 2 egzemplarze,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2
egzemplarze,

* Przedmiary roboét i kosztorysy - 2 egzemplarze.

Roboty budowlano - montazowe:

Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania
budowa oraz dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w
ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie
5 dni od daty odbioru przez Zamawiajgcego dokumentacji techncznej,
warunkiem rozpoczecia robo6t jest posiadanie przez Wykonawce
zaakceptowanego harmonogramu robdt oraz uzgodnionego projektu
tymczasowej organizacji ruchu,

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacja
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projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

4) dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

8) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajgcych, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na realizacje zadania,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamOwienia w sposoéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

10) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.

11) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) wnioskowanie do Zamawiajgcego w przypadku zastosowania materiatow
i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej
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zatwierdzenie bedzie wymagato wuzgodnienia z Zamawiajacym i/lub
Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich jakosci.

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

30) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu zZ placu rozbiorki.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robo6t plac budowy zostanie w posiadaniu
wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,
poza terenem planowanej inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z otrzymana dokumentacjg i nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego
i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
,Zasobami", zaoferowane w ofercie ztoZzonej w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastapi po
protokolarnym odbiorze przez Zamawiajgcego.
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych, dokonane bedzie na podstawie faktury

koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu robét i po podpisaniu przez

Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za

wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich

usuniecia.

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, ktéra zostanie optacona po dokonaniu odbioru koicowego robét.

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo.

3. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 1, rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujgcych przestanek:
1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 7 z 39|




10.

ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 3 powinny odpowiada¢ swoja formg i tre$cig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peitnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 3, o tresci wskazanej w ust. 4, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
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12.

13.

14.

15.

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwos$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 10 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

§6
0dbiér dokumentacji wykonawczo - technologicznej
1. Projektant zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgacemu jedynie takich
opracowan, Kktére zostaly wykonane zgodnie z umowa i powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa (obowigzujacymi na dzien przekazania
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przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
przedmiot umowy ma stuzy¢);

. Po dostarczeniu przez Projektanta danego przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiajgcego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie
odbioru), Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodnosci
z umowa przedstawionego przez Projektanta elementu etapu umowy i/lub etapu
umowy;

. Potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stanowic bedzie protokot
odbioru dokumentacji nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy;

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
zobowigzuje sie do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednocze$nie Zamawiajacy
zobowigze Projektanta do usuniecia wszelkich niezgodno$ci opracowan z umowa
i ponownego przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do
odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni;

. Projektant zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku
odbioru wad i ponownego dostarczenia danego przedmiotu umowy do odbioru.
Projektantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usuniecia
stwierdzonych przez Zamawiajgcego niezgodnos$ci przedstawionych opracowan
Z UmMows3;

. Do ponownego dostarczenia przedmiotu do odbioru, o ktorym mowa w ust. 4,
stosuje sie procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem
odbioru;

. Po odbiorze przedmiotu, Strony sporzadzaja ponadto protokoét odbioru
dokumentacji, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.

0dbioér robot budowlano - montazowych

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika, lub na
te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury VAT

2) odbiér koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 umowy,

3) odbidér w okresie rekojmi i gwarancji.

Zgtoszenie gotowosci koncowego odbioru rob6t dokonane powinno by¢ w terminie

realizacji umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym

przez kierownika i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) os$wiadczenie o zakoniczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, Ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robo6t i Inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamodwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktéore Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

Zgloszenie gotowo$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia

kompletu dokumentéw, wskazanych odpowiednio w ust. 4, potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie 7 dni

roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego odbioru koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia

tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru robét budowlanych

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamo6wienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w ich
usunieciu w wysokosci 200,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoéwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) e s ,

3] e e e e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamo6wienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu,
o ktorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2.2
pkt 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy,

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czes$ci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3.
Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robd6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
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20.

i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamOwienia.
§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ......ccccceerrrienes ;nrtel: oo ;
2) ze strony Wykonawcy jest: .......ccoeevevnnnenne sartel: ;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kKierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) projektanta w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej w osobie: ..........ccccceevvrenne ;

2) kierownika w drogowej W  0sobie: .. ;nr

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdorejkolwiek z oséb personelu, jezeli
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10.

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow

wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby

w ciggu 14 dni inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym

i niniejszej umowie.

Kierownik dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) zglaszania Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

3) koordynowania wszystkich prac na budowie,

4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

5) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych, niezwtoczne informowanie pisemnie i drogg elektroniczng
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢
robét lub opdZnienie terminu zakoniczenia zadania.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wymaga aby Wykonawca zapewnit osobista obecno$¢
kierownika budowy bezposrednio na terenie budowy przez co najmniej 3 dni
robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem przyjmuje sie
4 godziny pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do piagtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 14 ust.
1 pkt 1 lit o).

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania minimum dwoch spotkan
roboczych z Zamawiajagcym na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej w celu
omoOwienia przyjetej koncepcji, rozwigzan projektowych i materiatowych.
Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi, do ktorych Wykonawca jest zobowiazany
sie dostosowac. CzynnoS$ci musza zakonczy¢ sie spisaniem protokotu, podpisanym
przez strony.
Wykonawca udzielania wszelkiej pomocy Zamawiajgcemu w postepowaniach w
sprawach uzgodnien, zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowe lub
zmiany dotychczasowych decyzji udzielajacych pozwolenia na budowe, w
szczegblnosci poprzez sporzadzanie projektéw wyjasnien na zagdanie odpowiednich
organdw w toku tych postepowan, w terminach umozliwiajacych ich skuteczne
ztoZenie tym organom.
Wykonawca dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t budowlanych, jest
zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego na przedmiotowym zadaniu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych roboét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu

budowlanego na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie za roboty

budowlane wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji rob6t budowlanych, od

dnia przekazania placu budowy oraz przez okres 30 dni po planowanym terminie

zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczeg6lnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot
w zakresie szkdd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw
niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis

ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktdrym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.

4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w

ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie

30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres ........
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzezeniem ust. 2.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru technicznego zapewnic
Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu ................ miesiecy od dnia odbioru.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwltocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktéore powstaty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét, przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez upltywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
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wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

14. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

15.

16.

rekojmig lub gwarancjag Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie p6Zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktoérym
mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie

realizacji zamdéwienia: wykonywanie ustug i prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez Kierowcow

i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy lub jego upowazniony przedstawiciel

uprawniony jest do wykonywania czynno$ci Kkontrolnych wobec Wykonawcy

odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0so6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
moZzliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
cZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:
a) za opOZnienie w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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b)

d)

g)

h)

j)

k)

op6znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2, uwzgledniajac podziat na
etapy,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokos$ci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i osob trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy - w wysokosci 200,00
ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktéorym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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D

niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13.

za opdznienie w dostarczeniu dowoddw, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 200,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za op6znienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 2.2. pkt. 2 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 10
umowy - 100 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowigzku,

za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu czynno$ci nadzoru autorskiego w
stosunku do termin6w wskazanych w wezwaniu zamawiajgcego 200 ztotych;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego odbioru
technicznego lub odbioru koficowego - w wysokosci 200 ztotych.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

b)

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1,

z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia, o ktorym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

b)

z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdZnienia.

. Karaumowna z tytutu opéznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje
za kazdy dzien opdZnienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamo6wienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub
postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadtos$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 7.

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,
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k) jezeli opo6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktoérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem

inwentaryzacyjnym robdét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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10.

11.

12.

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cccccccrrvieenn. w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............cceeee ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cceevrnnenne ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: .........................), Zostanie zwrdcona nie pézniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
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zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy.
§17
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okolicznoSci:
1) przediuzenie terminu wykonania zamo6wienia, o ktéorym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie

caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zZycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSZej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku przedtuzajacych sie termindéw uzyskania pozwolen,
uzgodnien, decyzji, opinii i innych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o r6znice dni od momentu miniecia terminéw zwigzania do
wydania przedmiotowego dokumentu do momentu ich uzyskania,

4) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

5) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
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6)

7)

8)

9)

instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalacznik do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z koniecznos$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspotfinansujaca w zakresie terminow
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej

umowy,

10) przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktore Zamawiajacy lub

Wykonawca przedtuza termin zwigzania ofertg,

11) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz umowy o

dofinansowanie w zakresie majacym bezposSredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron umowy,

12) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
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13) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania;

15) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru)

16) zmiany os6b pelnigcych funkcje kierownika, Jezeli zajdzie konieczno$¢
wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robot, z ktorych jednoznacznie
musi wynika¢, Ze osoba ta spetnia warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tej
osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

17) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty
i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czeSci zamowienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

18) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatbw i urzadzen niz przewidziane
w dokumentacji pod warunkiem, zZe:

a) wynikac¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkc;ji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowiC bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
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okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys robét dodatkowych i zamiennych. Po sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru kosztorysu robot dodatkowych i zamiennych oraz po
jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.
Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z).

Opdznienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zaméwienia
beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoSci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
z pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
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zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,
wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na pismie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1 czesc¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowiazujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2 czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po speinieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3 czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
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ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 1, 2, 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegélnos$ci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i 1aczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1, 2, 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamo6wienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okresSlonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposob zapewniajacy dostepnosé,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
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W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o

ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiazuje sie pisemnie poinformowac

Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym

przedmiotem zamdwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
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chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okresSlonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedga mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§20
Prawa autorskie i pokrewne

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang
dokumentacjg, przenosi na rzecz Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie
prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w
ramach Umowy dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w
szczegblnosci w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazda techniky egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

b) obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje
utrwalono:

— sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catos$ci lub dowolnej czesci, do wykorzystania
przez Wykonawcéw w postepowaniu o zamoéwienie publiczne na realizacje
robét objetych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcéw jako
podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych opracowan
projektowych, Wykonawce robét budowlanych i innych Wykonawcéw jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych, osoby trzecie
biorace udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na no$nikach optycznych,

— wprowadzanie dokumentacji lub jej czeSci do pamieci komputeréw na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow
upowaznionych przez Zamawiajacego, zamieszczanie dokumentacji na
serwerze Zamawiajacego celem wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
ustawy Prawo zamowien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji
publicznej, obligujacych Zamawiajagcego do umozliwienia Wykonawcom
pobierania materialéw przetargowych, w tym dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet,

€) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) korzystania na wtasny uzytek,

e) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

f) dokonywania zmian,

g) zbycia,

h) udzielenia licencji, sublicencji.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujace mu prawa autorskie do dokumentacji bedace;j
przedmiotem umowy nie s3 w Zaden sposdb ograniczone lub obcigzone prawami oséb
trzecich.
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5.

8.

0.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy nabedzie prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz
0s6b trzecich.

. Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym

w ustepach poprzedzajacych tak w kraju jak i za granicg. Wykonawca os$wiadcza, Ze
przenosi na Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktore
zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Projektanta
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od

niego zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy
dokumentacji

w sposOb ograniczajacy Zamawiajagcego w wykonywaniu jego praw. Jednocze$nie
Wykonawca upowaznia kazdocze$nie, wybranego przez Zamawiajacego, innego
projektanta do wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych
w zakresie dokonywania twoérczych przerébek, adaptacji oraz opracowan
Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji, jezeli Projektant
odmoéwi Zamawiajgcemu ich wykonania.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, iloSciowo ani
terytorialnie.

Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdlnosci
prawo do dokonywania opracowan oraz do Kkorzystania i rozporzadzania
opracowaniami projektu i jego poszczeg6lnych czesci, przez Zamawiajacego wedtug
jego swobodnego uznania.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy wykonany utwdr i wszelkie do niego
prawa pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaktualizuje kosztorysy inwestorskie do aktualnych cen i no$nikow
kosztorysowych.

Wykonawca jest zobowigzany roéwniez w ramach ustalonego wynagrodzenia do
petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego.

O potrzebie obecnosci Wykonawcy na budowie w zakresie wykonywania czynnoSci
nadzoru autorskiego Zamawiajgcy powiadomi kazdorazowo Wykonawce i wyznaczy
termin na wykonanie czynnoSci objetych umowa, nie krétszy niz 3 dni.

Za opoOznienia w wykonaniu czynnoS$ci nadzoru autorskiego w stosunku do
wyznaczonych przez zamawiajgcego termindw, beda naliczane kary umowne zgodnie
z paragrafem 11 niniejszej umowy.

§21
Postanowienia koncowe
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r,,
poz. 1986 ze zm.).
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10.

Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg3 umowg stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
1) Wz6r OSwiadczenia podwykonawcy,
2) Wzér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzdr karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .eeveeiiieiie ittt e e e e s s e e s e £e s sn e e e senre e e ennne e snre e eaes

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...cc.ueiiiiiiir et sttt s e e e s e e e e en e sre e enne s sreeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKIESIE ..ttt et sttt ettt e ae e see e en e see e s e seeees e ehe e ea e eae e eEe e e ee e naeeenee s ereeenneenen
(rodzaj prac)

1O B2 o - 1oL LU o) o U PSP

realizowanym w ramach umowy Nr .......ccccovcvenvvevenienensnenn, Z dNia v

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

Z ettt eeee s tee et eaEeeeEeeehaeeaeeeaaEeeeEeaaEeeaseeaaEeesfeAeeeasaeeeReeesReeeReeeRRe eaEeeanEeeseenEeeesReeareeeneen naeennneeenneas

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 Yo (TP
(53 10107201 T PSSR PRTPPRN )
za prace wykonane w okresie od ..........ccccviiiinieii s O e
0] o LTSRS
podatek VAT: .....cccvviiier e
Drutto: cveeee e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
srssrrnsn e OIAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

RePrezentujac ...

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .......coreeriieeiiiee et e e e
A 221 T (= PR

NA ZAAANIU 1vvieiiiir i e e e s e e
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccvvveiie i z dnia .............

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

W RKWOCTE ot s e s e e s n e e e
(53 0017201 TP PP PRP
za roboty wykonane w okresie od .........c.cccoeeeeriiiiiiiiienen [0 (o U

NEttO: o
podatek VAT: ..covvieee e
o) D L o LR

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr

.................... )

Z dnia

. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora

nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia ....ccceeeene 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

) 010) /2:Te 40} A F- WOV As 101 1L

1. Zamawiajacy: weummmsmmsmsssmsssnansssssenannn

2. WYKONAWCA: trurrrrsssnssnanssnsssnsaranssnsssnsnsanssnsssnsnsans snsssssnssns snssanans
3. Przedmiot UmowYy: ......ccceeiviiinince e

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartag gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$S¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajqcego
protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okre$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktébrym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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