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Zatacznik nr 2 do SIWZ
Umowa Nr ...... /2020 - Projekt
na roboty budowlane
zawarta dnia ... 2020 r., w Augustowie pomiedzy:

Gming Miastem Augustéw

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (Wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢é adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ..................., REGON
.......................... , zwanag dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Pana ... prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........cc...... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zalgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... ,REGON ............. ,Zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2.

Wykonawca os$wiadcza, Ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, i 8 ustawy.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~Przebudowa ulicy Bukowej, Debowej, Grabowej, Jesionowej, Klonowej,
Swierkowej w Augustowie wraz z infrastruktura techniczng”
Szczegbdlowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, Stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z cze$ci zakresu zamowienia w trakcie
realizacji zadania.
W  przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robdt zatgczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiqzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacjq projektowq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowq w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqgzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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6.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa - jeZeli zajdzie taka
potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Termin wykonania zaméwienia: Wykonawca zobowigzany jest wykonac zadanie
w terminie do dnia 10.11.2020 r. od daty podpisania umowy z Zamawiajacym.
Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru rob6t budowlanych, stwierdzona
wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....occeviuviriiiiiniie e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........cccocco o zt
L0022 LI A

W tym:

ul. Bukowa

za cene ryczattowa:

0] oD L o R zt

(STOWNIE DIULLO: ... sreeveerisetssseas i ssesis s ses i sssssis s s s s s s sss s ssssssssssssans zt).
101 0 0 TSR zt

podatek VAT 23 90, uvrerenerersessssnssssssssssesssssssssssssssesnes VA

ul. Debowa

za cene ryczaltowa:

10 L1 1 1 0 OO 7t
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POdAtek VAT 23 0, oeeveereereerreenrereeseesseessessesssesssesssessesnns zt
ul. Grabowa
za cene ryczattowa:

DIULLO o VA

(STOWNIE DTULLO: ....oceveseevtsrissrssrissrisssissssssssssssssssssss s s s sssssssssssssasssasssssssssssssssssssssssssssanssssssas zt).
0 <1 o o 0 JO T YA

POdatek VAT 23 90, .overrerrerrererseenssssessessessessesssssssssessesns VA

ul. Jesionowa
za cene ryczattowa:

o) a0 L oo zt

(STOWNIE DIULLO: ... rterstrrsscssisscs s serissas s sssssisssssassss s esas s s s s s sssassssssssssassssssns zt).
0 1< o 1 0 JO zt

POdatek VAT 23 90, ovrverrenreresesnssnsesssssessessesssssssssessesns VA

ul. Klonowa
za cene ryczattowa:

00 DU 0 P zt

(STOWNIE DIULLO: ......esreersiriseesssscsissesisesisses s sssssis s s ssisssss s sss s ssssssssssssssasssssans zt)
0 1=3 0 o OO zt

podatek VAT 23 %0, .orenreeerrssrssessseessesssssssssssssssessnns zt

ul. Swierkowa
za cene ryczattowa:

DIULLO oot zt

(STOWRIE DTULLO: ....ovvevevevertssrissrssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasssas zt).
NETLO..cvieeresresee e sseasens zt

podatek VAT 23 %0, ..ocrrrrnreereesersessssssssssssssessssessessens zt

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robét budowlanych i czynno$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynniké6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

5. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie: na podstawie
faktur czeSciowych (maksymalnie jedna faktura w miesigcu) i faktury koncowej
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wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru podpisanego przez strony

umowy, Inspektoréw Nadzoru

6. Nalezno$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami wymaganymi niniejszg umowsa, przelewem
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

7. Wykonawca o$wiadcza, Ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego
rachunkiem rozliczeniowym, stuzagcym wyltgcznie do celow rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 106).

8. Niespelnienie warunku ust.7 spowoduje wydtuzenie terminu zaptaty faktury o liczbe
dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista)
do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku odpowiednich
dziatan Wykonawcy, w spos6b umozliwiajacy jego potwierdzenie. PowyZsze stanowi
okolicznosc¢ lezaca po stronie Wykonawcy i jest rdwnoznaczne ze zwtoka wierzyciela.

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

10. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu
oSwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

11. Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ swoje wierzytelnoSci z wierzytelno$ciami
Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne na co
Wykonawca wyraza zgode.

12. Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnos$ci bez wcze$niejszego
ich uznania przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies$¢ wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
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3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce, nie czeSciej niz raz w
miesigcu,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa =zaptata umownego
wynagrodzenia.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) udostepnienie na kazde zgdanie Zmawiajgcego placu budowy innym
wykonawcom realizujgcych inne prace nie bedace w zakresie niniejszego
postepowania,

2) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, STWiORB, dokumentacja postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajagcymi umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

3) dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku Kkierowania
budowaw terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

4) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia umownego, materiatdbw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

8) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

9) niezwtoczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych,

10) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu

zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznoSci,

11) uiszczanie optat za pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

wedtug wskazan licznika,

12) pokrycie kosztoéw zwiazanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy, w tym ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego (jezeli wystapi taka
konieczno$¢)
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13) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

14) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

19) W przypadku watpliwej jakoSci materiatow uzytych do wbudowania
Zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie
z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania
wykazg, ze zastosowane materiaty s ztej jakos$ci, wéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

20) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiso6w bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

21) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt,

22) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

23) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

24) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w peinej
wysokoSci,

25) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robot
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod
komunikacyjnych,
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26) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,

jakrowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez

Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,

nawierzchni lub instalacji nie p6zniej niz do dnia zgloszenia odbioru koncowego
robot,

27) Dostarczenie Zamawiajgcemu dwoch kompletow dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, zaswiadczenia wtasciwych instytucji i organéw, niezbednych
Swiadectw dotyczacych materiatéw, wynikéw badan, protokotéw odbioréow
czeSciowych, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawcza zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie i bedzie dostarczana wraz z postepem robo6t oraz Odbiorami
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace jako§¢ wbudowanych
materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

28) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

29) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

30) Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

31) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
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mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat sie w

trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

32) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

33) Zmiana ktérejkolwiek z osoéb, skierowanych do wykonania robét w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana ktorejkolwiek z o0sdb,
skierowanych do wykonania robo6t objetych umowa winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

34) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

35) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

36) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

37) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

38) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

39) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

40) przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnoS$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

41) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania. Zamawiajagcy wystagpi o pozwolenie na
uzytkowanie,
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42) Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia na swoj koszt.

a)

b)

g)

h)

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob
wykorzystania materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia
biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéow
ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

3. OsSwiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznatl sie z dokumentacjg projektowg oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi
co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkod do pelnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z dokumentacja projektowa i
przedmiarami robot, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie
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funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim

przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na
biezagco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza
zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SIWZ i umowa.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnoSci, doswiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowat personelem wtadajagcym jezykiem polskim i
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, Ze: potencjal techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotoéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
»Zasobami", zaoferowane w ofercie zltozonej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

Powyzsze oSwiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego.

4. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czeSciach, na

podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okresSlonego etapu robot i po podpisaniu przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajacego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czeSci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesiacu) i faktury koncowej,
ktéra zostanie optacona po dokonaniu odbioru koncowego robdét. Suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci ceny ofertowej brutto. Faktura
konicowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej, zostanie wystawiona po odbiorze
koncowym robét budowlanych.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow z
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o$wiadczeniem podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych

z zawartych uméw o podwykonawstwo.

4. Termin zaptaty, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 rozpoczyna swdj bieg w przypadku
lacznego wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

3) Prawidtowego wykonania danej czesci robét

5. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScia o$Swiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4i 5 do umowy.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-2, o tresci wskazanej w ust. 5, w
stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznoSci wobec nich zostaly przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci
wzgledem Wykonawcy.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

9. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
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poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 11 pkt 2.

15. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow
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NIP: 846-15-29-116
Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.
16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtaSciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17. Ceny robét w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).

18. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl kosztorys wskazujacy sposéb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczeg6lnieniem zastosowanych
w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

19. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych.

20. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

21. W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20 Pkt 2 nie byty objete w kosztorysie, o
ktéorym mowa w ust. 18 i 19, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreSlone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczcowych w KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogow lub naktadéw
witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

22. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

23. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
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Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze podstawg wystawienia faktury

czesciowej/faktury koncowej bedzie prawidtowo sporzadzony i podpisany przez
osoby uprawnione, protoko6t odbioru cze$ciowego/koncowego.

2.  Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) Odbior czesciowy

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

3) Odbidr koncowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

4) 0Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.

3. Odbiory robét dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.

4. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

5. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposdb uzasadniajgcy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystagpi do
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.

6. Komisyjny odbiér konicowy rob6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢
do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.

7. Przeprowadzone czynnoSci odbiorowe zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zostaé
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8. Do protokotu odbioru konicowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w 2 egzemplarzach,

3) Protokoly i zasSwiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz

wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robo6t) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

7) pisma wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest
ztozy¢ celem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP,
PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wpykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:
1) e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czes$ci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petlna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
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podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osoba upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccuverierinnns ; nr tel.:

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem paristwa
cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
...................... srtel e UPL. UL T s

2) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych w osobie: ........ccccceeeeee; i tel ; upr. bud. nr:

3) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzadzen

elektrycznych i  elektroenergetycznych w  osobie: ... ;nr
el ;upr. bud. nr: ;

4) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urzadzen
telekomunikacyjnych w osobie: .......cccceeecee; nr tel ; upr. bud. nr:

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
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5.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgltoszeniem ich do odbioru,

4) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonaweca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga
wptynac na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w

szczegoblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umo

Zalacznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy Strona 20 z 4-5|




Eﬂrr‘gggjzsﬁ(ie Rzeczpospolita %}. U“'iui‘;;‘;’k?:ﬁ':s
Program Regionalny - Polska Podlaskie 1§ ? 1 Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Budowa ulicy Swierkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Debowej, Bukowej w Augustowie” nr

WND-RPPD.08.06.00-20-0388/19

7ZP.271.9.2020

2.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez calty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem
ust. 3.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest wubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoOwieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed koncem waznosci
ubezpieczenia.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt m. .
Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania robo6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ......owe.. Mmiesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7
Wykonawca udzieli gwarancji na wbudowane materialy, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesiecy, ktéry rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 7
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowiazuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3.
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7.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

11. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw

12.

1

14.

1

16.

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osOb reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie poZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6Zniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
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17.

18.

19.

2.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
okre$lony w ust. 1, zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego liczonej od dnia
odbiory ostatecznego.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia osSwiadczenia,
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wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jeZeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajqgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie Zgdanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Pannstwowa Inspekcje Pracy.

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opodznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 2

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéow i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
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w

2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdZnienia od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

1) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

m) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w

przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbi6r miat by¢ przeprowadzony.

3) Z chwilg przejecia placu budowy, ktére nastgpi w dniu podpisania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania nawierzchni jezdni ftj.
utrzymania przejezdnosci poprzez profilowanie, likwidacje zadolen, od$niezanie.
Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo oséb i
pojazdow na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjetych czynnos$ci. W kazdym
przypadku niedopetnienia ktéregokolwiek z ww. obowigzku, Zamawiajacy
kazdorazowo naliczy kare umowng w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy
przypadek.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia przerwanych robét z winy Wykonawcy

w ciggu 24 godzin od chwili wezwania przez Zamawiajgcego (chwile
Zamawiajgcego rozumie sie jako telefoniczng lub e-mailowg informacje od
Zamawiajgcego). Za kazdy przypadek opoéznienia w przypadku ww. prac
utrzymaniowych Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien opoOZnienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wysoko$¢ kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3

umowy.
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5.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 15
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci. Zobowigzania z tytutu kar

umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
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uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu

wniosku o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, nie przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowod6éw ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokél inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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W

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen wynikajacych z
kosztorysu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed
miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cccooecrrvieennns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccocuuee ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......ccecueeeeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
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7.

10.

11.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pézniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkow, o ktéorvch mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznoSci:
1) przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)

powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;
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2) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic

w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych

7) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,
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8) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych

czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na
mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub

Wykonawca przedtuza termin zwigzania ofertg,

11) przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania
robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

12) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajacego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)¢. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

13) koniecznosci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

14) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

15) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie
mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

® Sredni czas trwania postepowania w 2018 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwien Publicznych
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2.

Zmiany umowy w zakresie materialoéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ moga w
nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci roboét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchoéw lub niewypalow, ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostgpnosci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno$ci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
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2)

3)

4)

wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote

réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia, ktérego w dniu zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188).

Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw

pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego

zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokoS$ci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o

pracowniczych planach kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
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10.

11.

zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do

pracowniczych planéw kapitatlowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, Ze zmiany majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyZszenie
kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegd6towq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0s0b.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, ptatna po
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zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12

ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust.
12 ponizej.

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

13. Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

14. Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wpykonawca zobowiazuje sie:
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10.

11.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowiazku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoOtmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
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2.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek spos6b danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji
wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien
publicznych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.

6) Kopia KRS/CEiIDG

7) Pelnomocnictwo

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... Z dnia ...coveenien 2020r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2S00 =V ) 4 Lo D) Vo PR

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueiieiiir et e e e e e e e e e rnn e e e en e sne e enne e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A7 U =) (P

O B2 o - 1oL LU o) U TR RR
realizowanym w ramach Uumowy Nr .......ccccecveniieveriinnen e, Z dNia cooeeeeee e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! it e e e e e e s en e e s e e e
(STOWIIE: <. e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooceeiieiie s O e
0] o PP PSR
podatek VAT: .....occovviiier e
DBrutto: .o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ....... . v Z - dNiA
. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez Kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .eeveriiieiie ettt e e s e e s e s e e saere e s snre e s es sn s s ne e esne e snnne e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedgacego Dalszym POAWYKONAWCE ....cccoieeiriiiiieiie ettt ettt st e
W ZAKIESIE wriitiiiietis it s e ettt et e st e sae e eae e eae e eae e e s e eeee en e e en e e nn e e nnae e nn e e nrns

10 B/ U6 £=1 0 L L PRSPPI
realizowanym w ramach UmMOWY NI ......ccccvivieriniinineneneieneneens Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE et et et e ettt e e e e e e et e e e e en e sae e es e e see £ es e eaneen e eaneen e eanneae e nnnens
(STOWIIE: <. e e e e )
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoveeiiiiiiieiinen [0 (o RO RRT
netto: .,
podatek VAT: .....cccvviiiiie e
Drutto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr v Z - dNia

oraz protokoltem wykonanych prac, podplsanym przez
klerownlka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ..... Z dnia ........... 2020r.
Augustow, dnia .....cceeev v
GWARANCJA JAKOSCI
Sporzadzona w dniu: ............. 2020r.
1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .cvinsnnmmssnssssnnnnsy KRS: (i , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: .............cceene...e. Zt, bedgcy Wykonawcg Umowy.

2. Uprawniony z tytutu Gwarancji Jako$ci: wouwseaesssesnsns

3. Umowa nr ..../2020, zwana w dalszej tresci ,,Umow3g”.

4.  Przedmiot Gwarancji Jako$ci obejmuje cato$¢ robot i dokumentow Wykonawcy
objetych przedmiotem zamdwienia p.n......ccsseunsssennnnns”, ZWanych dalej ,,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralna czescia.

5. Data odbioru ostatecznego: ... ssssmrsmssssanssssnsssssssenssnennns 2020 roku.

Warunki Gwarancji JakoSci
1.  Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego ze wykonany przez niego przedmiot

Umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o

ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedza Gwaranta.

2.  Poprzezniniejszg Gwarancje Jako$ci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres
Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw (jesli dotyczy). Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o
ktérych mowa w Umowie, w szczeg6lnosci za wady zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji JakoSci na wykonane roboty
budowlane zamontowane materiaty i urzagdzenia na okres:: .......ce..

4.  Biegterminu Gwarancji Jakosci rozpoczyna sie:

a) wdniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dlawymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po terminie
okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozZenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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b)  wterminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym

Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.

7. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacja
projektowa.

b) w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw Umowy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez
Zamawiajacego.

9.  Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast bgdz w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia. Powyzsze nie wytacza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

11. Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi
wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcow, Dostawcow, Ustugodawcow.

12. O kazdej Wadzie Zamawiajagcy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie
potwierdzi zgtoszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery
telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rowniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajgcego.

13. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemnej.

14. Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jakosci.

15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

16. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja Jako$ci zastosowanie majg

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegblnosci Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

18. Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng czes¢ Umowy.

19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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