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Zalacznik Nr 2b do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /1/2020
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2020 r,, w Augustowie pomiedzy:

Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow
NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,..” z siedziba w ... (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... s eeereenneeeneen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy, NIP .................... ,
REGON e, , zwang dalej ~Wykonawcg”, reprezentowang
przez ... !/reprezentowang przez ... dziatajgcg/-ego na podstawie peltnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem ..., , zamieszkala/-ym pod adresem .., prowadzacy/-ym dziatalnosé¢
gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.................... (wpisaé adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON
............. , Zwana/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego
na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3q”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

! Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y pelniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik spoéiki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4,1 8 ustawy.

S1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania: ,Modernizacja ulicy Bobrowej w Augustowie”.

Szczegdtowy zakres oraz spos6b wykonania robdt budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalgcznikami,
2) dokumentacja przekazana wykonawcy przez zamawiajacego w dniu podpisania

umowy,
3) zlozona oferta, stanowiaca integralng czes¢ umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowiacy
integralng cze$¢ umowy;
5) kosztorys o ktérym mowa w § 5 ust. 20 stanowigcy integralng cze$¢ umowy
W  przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot
zamOwienia, wigzgce sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) opis przedmiotu zamo6wienia,
2) przedmiar robdt.
Przedmiary robdt dostarczone przez Zamawiajacego maja wylacznie charakter
pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robot
z dokumentacja. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowsg,
w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci obmiarowej
okreslonych robét ujetych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie moglo by¢ to uznane za roboty dodatkowe z Zzadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych robét do
wykonania wynikajacych z dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W zwiazku z powyzszym
wykonawca nie moze powolywaé sie na jakiekolwiek braki w przedmiarze
i w oparciu o nie zgdaé¢ zwiekszenia wynagrodzenia. Przyjmuje sie zatem, Ze oferta
wykonawcy obejmuje wszystkie niezbedne roboty zapewniajagce wilasciwe
wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja.
W  przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledéw
w dokumentacji winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem i za zgoda Zamawiajacego

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, OPZ oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czesci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza

zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru

konicowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstale na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.

§$2

Terminy wykonania
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia:
31.08.2020 .
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ prace w terminie wskazanym w ust. 1.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazarn Zamawiajagcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujacym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego planowanych
do wykonania robét w okresach tygodniowych.
W przypadkach wuzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

§$3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: ........cccvviiiiiiiiiiiiniiee ettt e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ...ceovvveriniiiririiir et zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ..........c..ccccoviiiii i zt
(SEOWTLIC: ettt et e et eesesessastesesssesastasesssesasssstassssasssssstassssasessnsssn sanneeses o
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Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych

projektem i obejmuje wszelkie Kkoszty zwigzane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich robét budowlanych ujetych
w_projekcie, oraz okreslonych w SIWZ i czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do
poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Nalezno$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury wraz z zalgcznikami wymaganymi niniejsza umows,

przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest jego

rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wylgcznie do celéw rozliczen z tytulu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Niespelnienie warunku ust. 4 spowoduje wydtuzenie terminu zaptaty faktury o

liczbe dni liczong od dnia stwierdzenia braku numeru rachunku w elektronicznym
wykazie podmiotéw prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej
(biata lista) do dnia jego faktycznego umieszczenia w tym wykazie w wyniku
odpowiednich dzialan Wykonawcy, w sposéb umozliwiajacy jego potwierdzenie.
Powyzsze stanowi okoliczno$¢ lezacq po stronie Wykonawcy i jest r6wnoznaczne ze

zwloka wierzyciela.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

2191).
Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja oraz ilosci

robdt wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy jak

to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa
w ust. 1.
S4
Obowigzki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji, kopii pozwolenia na budowe/wniosku zgloszenia,

oraz dziennika budowy.
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamodwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy

udziale Inspektora Nadzoru
3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
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budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia,
4) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, przekazana dokumentacjg, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczeristwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy,
3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw
na realizacje zadania,

6) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamo6wienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

7) uiszczanie oplat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika.

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robé6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

15) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

16) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéw i urzadzen
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen

Zal. Nr 2b do SIWZ- Projekt umowy Strona 5 z 36|




ZP.271.10.2020

réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagalo uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

17) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajacego co do ich jakosci.

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na

materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji

przedmiotu zamoOwienia,
20) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
21) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,
22) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robd6t oraz

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

23) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegélng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robét,
25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu

budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
26) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajacemu po wykonaniu robdt

budowlanych.
27) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian,
28) przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,
29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych

odpadéw do unieszkodliwienia.
4. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.
6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania

materialéw z odzysku.
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8.

10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany wspoéipracowa¢é w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé¢ prace w spos6b nienarazajacy

uzytkownikéw obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robdt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej

dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét plac budowy zostanie w posiadaniu

wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,

poza terenem planowanej inwestycji.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacja projektowg oraz

uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do
nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do pelnego

i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, Ze: potencjal techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i

finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
»Zasobami", zaoferowane w ofercie zloZzonej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§$5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w czes$ciach, na
podstawie faktur cze$ciowych i/lub faktury korncowej, wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu okreslonego etapu robdt i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego
wskazanej w fakturze, czesci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktur
czesciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie
oplacona po dokonaniu odbioru koricowego robét. Suma faktur czesciowych nie

moze przekroczyvé 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.
Faktura koncowa za pozostale 10% kwoty rvczattowej za roboty budowlane,
zostanie optacona po odbiorze koricowym robét. Wysokos$é poszezegdlnych faktur

cze$ciowych powinna wynikaé z harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcéw o splaceniu zobowigzann wykonawcy wynikajacych z zawartych

umoéw o podwykonawstwo.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swéj bieg w przypadku lacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:
1) przedlozenie Zamawiajagcemu oswiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowiazania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
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10.

stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce

uregulowane.
2) przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej

zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce  przedmiot uméw o  podwykonawstwo, lub  ustugi

i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa

w ust. 3 powinny odpowiadaé¢ swoja forma i tre§cia o§wiadczeniom, stanowigcym

odpowiednio zatgczniki nr 1i 2 do umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawar} przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposdrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnosé sie nalezy, albo
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérym mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 10.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej

otrzymania. Za date dokonania platnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Ceny rob6t w zalaczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys zloZony przez wykonawce przed podpisaniem

umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia zamawiajgcemu pomocniczy

kosztorys wskazujacy sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze) z

wyszczegllnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym skladnikéw

cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wezwie do wyjasnienia poszczegdélnych

pozycji kosztorysu ofertowego, w zakresie przyjetych  warto$ci cenowych.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania

wezwania zlozy¢ wyjasnienia.

Kosztorys, nalezy wykonaé¢, jako szczegétowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$é¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
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W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 20 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materialéw, sprzetu
i transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym - cen
nie wyzszych od $rednich cen materialéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja Jest sporzadzana
oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych,
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogélnie stosowanych katalogéw lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 21,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢é wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Sé6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, lub na te okolicznosé¢
bedzie sporzadzany protokét robét zanikajacych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury VAT

2) odbior czesciowy bedacy podstawa wystawienia faktury,

3) odbior koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koricowej, o ktorej
mowa w § 5 umowy,

4) w okresie rekojmi i gwarancji.

Zgloszenie gotowosci koricowego odbioru robét dokonane powinno byé¢ w terminie

realizacji umowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, Ze dziennik budowy zloZzony ma by¢

w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowana,
c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
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d) Oswiadczenie o zakoriczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie

ze sztuka budowlang, obowiazujgcymi przepisami i normami,
e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, Ze

wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),
f) pozostale dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu

zamowienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajagca =zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo§¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednié,

h) Inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

5. Zgloszenie gotowos$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia

kompletu dokumentéw, wskazanych odpowiednio w ust. 4.

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie 7
dni roboczych od daty skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru.
7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

konicowego odbioru konicowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.
§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaplaty kary umownej za kazdy dzient opdZnienia w ich
usunieciu w wysokosci 200,00 zi.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie wuniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§$8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:
1) e e ,
2) e e ettt et nnes ,
B e e et e e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

41 . - N - . - P .
Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamoéwienia zamierza
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

zamowienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym

mowa w § 2 umowy,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na

rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaplaty

nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia

podwykonawcy,
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej

odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy
7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.
4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedloZonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedkilada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

wS3ust. 1
Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli umowa podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw

o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.
Powierzenie wykonania czes$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikoéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdéznienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych

mowa w $14 ust. 1 pkt 1) lit. a)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego

zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajacy zgada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

§$9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
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10.

11.

umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .......ccocemuererrerenennnens sartel: o ;

2) ze strony Wykonawcy jest: ......ccccovveevereceerinnennnnen sartel: ;
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego branzy
drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej w osobie:

Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie os6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skilad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SIWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spelniajagca wymagania zawarte

w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie.
Kierownik dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) zglaszania Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji préb i badan przed zgloszeniem ich
do odbioruy,

3) koordynowania wszystkich prac na budowie,

4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

5) wuczestniczenia w odbiorze kornicowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwloczne informowanie pisemnie i droga elektroniczna
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé¢ na
jako$¢ robdt lub opéZnienie terminu zakonczenia zadania.

Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga aby Wykonawca zapewnil osobista obecno$é¢
kierownika budowy bezposrednio na terenie budowy przez co najmniej 3 dni
robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem przyjmuje sie
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5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 14 ust.
1 pkt 11lit o).

$10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany =zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ plac budowy,
w szczegdlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji zadania.
2. Wykonaweca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot

od momentu przejecia placu budowy.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
4. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na

sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

umowy.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywaé¢ przez caly okres realizacji umowy, z

zastrzezeniem ust. 3.
3. Jezeli dokument potwierdzajacy, Zze Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoéwieniem oraz zobowigzuje sie do przedkladania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpdézniej na 14 dni przed koncem waznosci

ubezpieczenia.
4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia

Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
5. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.

3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 pkt p.
6. Ewentualna opdznienie w zakoriczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa

w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa

wust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§$12
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Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres
wenee.miesiecy, liczae od dnia podpisania protokotlu odbioru korncowego,

o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzezeniem ust. 2.
2. Wykonawca zobowiazuje sie w dniu konicowego odbioru technicznego zapewnié

Zamawiajacego, w formie pisemnej, Zze wykonane roboty budowlane sa wolne od

wad.
3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu 60 miesiecy od dnia odbioru.

4. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
5. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody:.
6. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy

telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego

potwierdza wystgpienie wady.
7. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze

usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodnic z Zamawiajacym.

10. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych

robot.
12. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadio$ciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

13. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
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kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wdéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protok6ét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

14. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

15.

16.

rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym

mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§$13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamdéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréow sprzetu, prace wykonywane przez kierowcow
i prace fizyczne instalacyjno-montazZowe objete zakresem zamowienia.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamdéwienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
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zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkéw, jezeli
zostal sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci® bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqgcy
ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zgdanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowgq Inspekcje Pracy.

$14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowiazujacg je formg odszkodowania stanowig kary

> Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

)

za op6znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy

dzien opdZnienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,
za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac

budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci

500,00 ztotych,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia

przez Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych
z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -

w wysokosci 500,00 ztotych,
za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo

Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych,
za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia,

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie

krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,
w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%

niezaptaconej naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%

niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,
w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzedilozenia poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1000,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokos$ci 0,1% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust.
10,
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k) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace wykonywala czynnosci wymienione w § 13.
1) za opdZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -

w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdzZnienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13,

m) za opOZnienie w przedlozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego,
o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opoOznienia,

n) za opdznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 20
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien op6Znienia,

o) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 11
umowy - 100 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowigzku,

p) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w $ 11 ust.
3 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

Zamawiajacego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koricowego odbioru

technicznego lub odbioru koricowego - w wysokos$ci 200 ztotych.
3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytulu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w S 3ust. 1,

b) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy 2z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien

publicznych,
b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1gcznego wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

rzeczywi$cie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowiazann wynikajacych z niniejszej
umowy.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. W razie opéznienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdZnienia.

6. Kara umowna z tytulu opodznienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opdznienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

§$15
Odstgpienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpily okolicznos$ci okres§lone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,

w spos6b niezgodny z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektoréw  Nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony

zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadio$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgloszenie wniosku o upadios¢ oraz zgloszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadto$é¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonaweca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjal ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robét i przerwa trwa dluzej niz

10 dni kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 6, nie

przekazal Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodow

ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,
i) wystgpila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez

Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,
j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,
k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30
dni
1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;
2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru konicowego,
2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy mozZe nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych
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mowa w ust. 1.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji

robo6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie od

umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,
4) Wrykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia

od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone

lub wzniesione.
5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materialéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na

realizacje przedmiotu umowy,
3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow

budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem

i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

6. Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 ust. 20 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady
okreslone w § 5 ust. 24 i 25 umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robd6t objety protokotem
inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie
z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

S16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ........cc.cccceeneenenn. w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:

.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczenn Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad,
w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptate kar

Zal. Nr 2b do SIWZ- Projekt umowy Strona 22 z 36|




ZP.271.10.2020

apw

10.

11.

12.

umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .......coeeene. ztotych (stownie: ......ccccoevvinnennee ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrédcona nie péZniej niz
w 15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach,

o ktérych mowa wust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego

wezwania do zaplaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediluzenia terminu realizacji umowy

-stanowigcym zalgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediluzenia terminu waznoS$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§$17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
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zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy Ilub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

4)

5)

6)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato

ich wstrzymanie;
przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdélnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedluZenie terminu realizacji
zamOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci silty wyzszej,

przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoé6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacqg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robdét

budowlanych,
przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymaga¢é
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluZenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi
o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz do
przeprowadzenia uzgodnieri (ustalerl) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii

wilasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
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7)

8)

9)

10)

nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wladz samorzadowych, zmiany obowiazujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia nastagpi o liczbe dni,

odpowiadajacg okresowi oczekiwania,
przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym

z konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6

ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zmiany bedgcej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej

pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspoétfinansujacg w zakresie terminéw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokos$ci i warunkéw
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej

umowy,
przedluzenia terminu wykonania o ilo§¢ dni, o ktére Zamawiajacy lub

Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa oraz umowy

o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamo6wienia lub swiadczenia stron umowy,

11) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

12)

13)

14)

wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych

spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
przedluzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wplyw na

dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy;
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg

niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 24 pkt 1 umowy;
zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych lub

materiatlowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robé6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
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udziale Inspektora Nadzoru)

15) zmiany oséb pelnigcych funkcje kierownika. Jezeli zajdzie koniecznos$é

16)

17)

wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zgda dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robdt, z ktérych jednoznacznie
musi wynikaé, Ze osoba ta spelnia warunki udziatu, jakie byly okreslone dla tej

osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
zmiany zasad platno$ci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy
z Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czesSci zamoéwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje

kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materialéw i urzadzenn niz przewidziane

w dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane
w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkc;ji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwalo$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robé6t zamiennych nastapi
kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys =zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zalozeniach:

- ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 20

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 20, brakujace ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25

OpdzZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamoéwienia
bedg odpowiadaé¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.
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3.

4,

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa

wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto

o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to

czes$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT

jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r,, nr

200, p0z.1679 z péZn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do

zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze

zmiany przepis6w prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonaweca:

- udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamé6wienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysoko$é tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zaméwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykazaé¢ $rodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 maja bezposredni wpltyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé¢, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszaja podwyzszenie kosztéw wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedlozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowiaca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powolaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celé6w podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cia podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2 cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pilatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzeri 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3 czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, pilatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$é¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 12 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 1, 2, 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku, a w szczegélnosci szczegdétowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych o0s6b
i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skiladek na
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13.

14.

15.

16.

ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedgacych konsekwencja zmiany
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i !aczna kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majacymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze
zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopieni, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1, 2, 3 maja wplyw na
koszty wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzienn wejScia w Zycie przepisow,
z ktérych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§$18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwiazanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamodwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdélne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r, str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnosc,
poufnos$¢ i bezpieczeristwo oraz do informowania Zamawiajagcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamowienia.

W przypadku koniecznosci przedluzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uplywem terminu

okreslonego w ust. 2.
Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej

z realizacja przedmiotu umowy, protokoldw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych na

powszechnie uznawanych nos$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dzialalno$ci przed terminem,
o ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiazuje sie pisemnie poinformowa¢
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
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przedmiotem zamoéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

$19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umows,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie
z obowiazku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§$20

Postanowienia konicowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywaé¢ na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwiazanych z
realizacja umowy.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Zalgcznikami do umowy sa:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

Dokumentacja projektowa.

Oferta wykonawcy.
Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
Kopia KRS/CEiIDG
Pelnomocnictwo

® NSO RN

Karta gwarancyjna

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPTEZENTUJGC ..ottt ettt et e st e s st be s it e sae e st e e aene

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedqcego POAWYKONAWECE ..ccc.uiviuiiiiiiiiiiii ettt et ettt et e ea e e eae e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKTESIE ...ttt ettt ettt et b et bt e eh e bt e eb e she bt eae e b e sae e ene eaeaae
(rodzaj prac)

DA ZAAATUU PILI 1ttt ettt ettt st ettt st ettt saeeebbesshe e esaeeeaeees st shebbe sbeeebsee eaesenste eaebensee easben e ennane

realizowanym w ramach umowy nr ........cccoeceeevvcvvennerennnenn. Z dnia ..oooee e,

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

Z ettt ettt et teeete et teete et he bt eehbe she ookt ehe e ek hee She e et e eat £ en e eaetenbe et ten b et ben sheeebben eheeetben sheeesaee eae

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! e e et e et et et e et e e e e e sae s e saeeanbes sreennne s sreenn e eas
(STOWILIE: ettt et et et e e et et et e e e e e s e e e s een e e e e eeeeeseeseeseeseesseeseseassessesaeeseneens )
za prace wykonane w okresie 0d ..........cccoveiniiniinie e O e
DIETEO: tuveevteee et ettt et et eenb et e eebea e e
podatek VAT: .....ooovviinie e e
Drutto: .oooueeeeiiiee e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..., Z dnia
. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokolu zalagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPTOZEINTUJGC et ettt e st e e st ee st bee e eeeea st beeeen sanbeeeen sannnes
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWECT ......eeivuiiiiiiiie ittt e e e e e

T A2 Y =1 (IR

D18 ZAAATHUL 1.t eutieie ettt sttt ettt eae et et e st eae e sbe et besbe e b bee sheeeb e ehe e eh e sae e en e eaeeen b eaeas
realizowanym w ramach Umowy nr ......ccccoeceeviniviinin e Z dNia .occeevece e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Miasto Augustéw z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymaltem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

10 (<3 1 (0 H PP RURRPO
podatek VAT: .....ccocvivie e e
| 0] ot b {0 OO

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ...,z dnia
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalgcznik nr 8 do umowy Nr ........ z dnia ................. 2020 .

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

Sporzadzona W dnill ......cccvenereeerenensesessesensesenns

1. ZamawiajgcCy: e cesneneenincnnnnennnsensanne

2. WYKONAWCA: tevueevirireviscnenecenesensae ven sae sen cen e sen sas en sne ses sns sns snne
3. Przedmiot UMOWY: ....ccooueiiiiiiie e e

4. Data odbioru koricowego: .................. L.

5. 0Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.54

9.5

0.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po upilywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadzg protokét, w ktérym wyszczegdlniag
ewentualne wady i usterki okreslajgc jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia réwnowartosci tych kosztéw z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
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a)  sily wyzszej,
b)  szkéd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkod powstalych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sa do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie os6b reprezentujacych strony,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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