Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.38.2021)

UmowaNr ....../1 /2021
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostaw Czerwinski

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eweemenennenenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .................. ,
REGON .. , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
spotki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peinomocnik spotki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na ,Budowa chodnikéw na ul. Klubowej, Jeziornej i Robotniczej w
Augustowie” / ,Przebudowa ulic gminnych: Jabloniowej, Slonecznej,
Porzeczkowej i Agrestowej w zakresie wykonania nawierzchni ciagow
pieszych”
Szczegbétowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatagcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktoérg
sktadaja sie:

1) projekt budowlany,

2) projekt wykonawczy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

4) przedmiary robét.
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy:.
W przypadku rozbiezno$ci dokumentacji projektowej wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) Projekt budowlany,
2) Projekt budowlany wykonawczy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) Przedmiar robét.
Przedmiary robo6t zataczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja
projektowag wskazang w ust. 2 pkt 2 ppkt 1-3. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty
jest umowa ryczattowg w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot
wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢
uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny
brak w przedmiarze rob6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 ppkt 1-3 nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.
Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukga budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie
taka potrzeba.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy tj.: .......cceeneienens

Termin wykonania poszczegélnych elementéw skiadajacych sie na przedmiot
umowy wskazany w § 1 Wykonawca okresSli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 5

Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konicowego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca w  terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwany dalej ,harmonogramem”.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyskal pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 6.
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Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,

2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na
piSmie.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze

oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 1-3. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegOlnosci, jezeli w przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3, strony przyjmujg, ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktorym mowa w ust. 1.

W  przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-
3, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 na zasadach
okreSlonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé¢ prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca 2 dni przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegoOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.
3 pkt 1-3 - zgodnie z ust, 6;
4)  robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6;
5) rozliczania wykonanych zadan.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) lub art. 455 ust 2
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.
W przypadku gdy roboty okres$lone w ust. 11 Pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie, o
ktérym mowa w ust. 7 i 10, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materialéw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku roboét, dla ktérych nie okres§lono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakitadow
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12,
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 12 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych zmian.
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15.

16.

17.

18.

19.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacjg projektowg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane beda w wyniku zmian umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktdrejkolwiek czesci projektu budowlanego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w
projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 15 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu Kkoniecznosci lub protokét robét dodatkowych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu Kkoniecznosci lub
protokoét robot dodatkowych przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany
do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci lub protokoét robét dodatkowych
zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci lub protokét rob6t dodatkowych nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie dokumentdw /np. dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe
lub zgtoszenie, dziennikéw budowy/

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru czesSciowego i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umodwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,
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2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne  powiadamianie = Zamawiajgcego 1 Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga miec
wptyw na terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zaméwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdét, o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 10 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

9) pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym
niz termin odbioru konicowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,
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18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzgdzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robdt
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
zZ wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

33) przygotowanie terenu,

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

35) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
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10.

11.

12.

13.

37) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

39) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwic¢

wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca
w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegd6lnosci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

W sytuacji okres$lonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od
miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych koniecznych badan kontrolnych
sprawdzajacych jako$¢ i ilo§¢ wykonanych robot, w iloSciach i zakresie
wskazanym w STWIiOR. Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym,

wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznos$ci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektryczno$ci, gazu lub
innych mediow uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na witasny koszt, dokona

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréow lub zarzadcow takich drdg lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokoét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Rob6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przediuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
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Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych, dokonywane bedzie na podstawie
faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po zakoniczeniu catosci robét i po
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, konicowego
protokotu odbioru robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajagcy ponosi odpowiedzialnos¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla
kazdego zadania.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne, o ktérych mowa w § 4 ust. 13 pkt. 3
sprawdzajace jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét - o ile ich przeprowadzenie miato
miejsce a ich koszty obcigzaja Wykonawce. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona
za zgodnos$¢ faktura wykonanych ustug (badan kontrolnych) wystawiona przez
niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2 i 3.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgacemu
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poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11 2,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca:

Gmina Miasto Augustéw

ul. Mtynska 35

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Mtynska 35,
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14.

15.

16.

16-300 Augustéw.

2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwoSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6zZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu ostatniego zadania stanowigcego jednocze$nie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych - bedacy podstawa wystawienia
faktury koncowe;j.
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2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie
faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadow.

5. Zamawiajagcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnoSci odbioru czeSciowego
i koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru czeSciowego lub koncowego.

6. W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskaza w szczegd6lnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstagpi¢ od umowy lub 2zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

1.

2.

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7
Obowigzki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedkitadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czesciowych,

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koicowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
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projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

treSci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczego6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 5 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 4, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 1-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 1-7, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci
zamodwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
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dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujacy zadanie

0Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cocvvrierruns sartel: ;
e-mail: cooeveeiiiiiiin, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccccocevivnenne ;nrtel: e ;
e-mail: cooeveeiiiiiiinn, ;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kKierowanie robotami objetymi
Umow3a przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1646 ze zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie osdb zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetnialy wymagania okres§lone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osdb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest woéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobga spelniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, Ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z
odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym lub przestane za pomoca poczty
elektronicznej z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy, z

zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zamowienia,
Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoOwieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego
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dokumentu Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed konicem waznosci
ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 14 ust. 1 lit. o.
Ewentualne opdznienie w zakoniczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa
wust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu:  .......... 4 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiagzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiagzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktébrym mowa
w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu rdwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu, kierowcy i prace fizyczne objete zakresem zamowienia,
okreslonym w pkt. 24.1 SWZ.
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(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajacemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy

wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnoSci:

doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztoZenia

oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i

zakresu obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie

pOZniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k
lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. | lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. m. Zamawiajacy
moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie §
14 ust. 1 lit. |, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z §
15 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
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Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoSci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz
20% warto$ci przedmiotu umowy,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu 24 godzin od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o
ktérych mowa w § 6 ust. 7 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek -
nie wiecej niz 50% warto$ci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20%
wartosci przedmiotu umowy;

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloKi,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w
wysokosci 2 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 6 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
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mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

m) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

n) zakazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiIORB wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie
wartosci w wysokosci 300,00 zt.

o) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust.
3 - wwysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow do maksymalnej wysokosci 100 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3

ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy przekaze na adres

Wykonawcy lub na jego adres e-mail podany w § 9 ust. 1 pkt 2);

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7
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§15
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowiazania z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawcy moga
by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty, § 14 ust. 3, 6, 7 i 8 stosuje sie
odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wpykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposo6b niezgodny z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy op6Znienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i
przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku opéznienia Wykonawcy z rozpoczeciem lub wykonaniem zakresu
robét, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umownym.
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2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,.

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania
w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowoS¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

7. Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o
ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

iAW

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot
przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktéorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnos$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci
5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie: ... )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie...................miesiecy od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
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11.
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13.

umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKosSci ....oovcverueninenne ztotych (stownie: ......cccovverennne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  .evvvrvererrveranenns ztotych (stownie: ....ccooviciiiiinns ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie ..........
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catos$ci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
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14.

C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktdry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 ze zm.).

§ 18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatatorow
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie robot budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
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Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdét lub Kkonieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoOwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

10) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,
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11) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajacy

lub Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i

kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do

przepisbw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia

brutto o kwote rowng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -

dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowiag koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skiladki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoS$ci wptat
do pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawczg kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze

zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od

towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od towaréow i

ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢

obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,

ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty

wynagrodzen oso0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w

dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
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minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegélnoSci szczegdtowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych Kkonsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow,
z ktérych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
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Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

1.

§21
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w fajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
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przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowiazujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z
realizacjag umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ).

Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Kopia KRS/CEiIDG

Pelnomocnictwo (jezeli dotyczy)

SN

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie iNazwisko, funkcja) (Imi(; i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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