ZP.271.19.2019

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Umowa Nr ...... /2019- Projekt
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r., w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustéw

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustéw

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostaw Karolczuk

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,..."” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON
.......................... , zwanag dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
.o Z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............cc...... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowys3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~Budowa drog wewnetrznych na Osiedlu Poludnie - Zadanie I - Droga
dojazdowa 15KDD odc. K-L od km 0+000 do km 0+287,70 wraz z uzbrojeniem
technicznym”

2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, Stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robdét zatgczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq projektowaq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowq w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z ZzZgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajqgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqgzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedéow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca o$wiadcza, zZe zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robo6t oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic¢
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa - jeZeli zajdzie taka
potrzeba.

§2
Terminy realizacji

1. Termin wykonania zaméwienia: Wykonawca zobowigzany jest wykonac zadanie
w terminie do dnia 16.12.2019 r. od daty podpisania umowy z Zamawiajacym.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej

Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie netto:

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....occeviuviriiiiiniie i zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........ccccco oo zt
0o 2 LRI X

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja robo6t objetych dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robét budowlanych i czynno$ci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw
na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w ust. 1.

5. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy odbywa sie: na podstawie
faktur czeSciowych (maksymalnie jedna faktura w miesigcu) i faktury koncowej
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10.

11.

wystawiong na podstawie konncowego protokotu odbioru podpisanego przez strony
umowy, Inspektoré6w Nadzoru i po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Nalezno$¢ bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
oSwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z
kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$§wiadczeniu) potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnoSci z wierzytelno$ciami
Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze dokonac¢ potrgcenia swoich wierzytelno$ci bez wcze$niejszego
ich uznania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenie$¢ wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce, nie czeSciej niz raz w
miesigcu,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zaplata umownego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, STWIiORB, dokumentacja postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, nienaruszajagcymi umowy poleceniami

Zatacznik nr 2 do SIWZ - umowa Strona 4 z 38|




ZP.271.19.2019

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie oSwiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowy
w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

3) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

4) dostarczenie wtlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia umownego, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

5) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

7) nadzor i przestrzeganie przepis6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

8) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru o:

- wykonaniu robo6t zanikajacych,

9) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

10) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

11) pokrycie kosztoéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

16) zgltoszenie wykonania robét do odbioru,

17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

18) W przypadku watpliwej jakosSci materiatéw uzytych do wbudowania
Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materialéw zgodnie
z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakoSci. Jezeli badania
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wykaza, ze zastosowane materialy s ztej jakosSci, wowczas Wykonawca zostanie

obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

19) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdét, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

20) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdét i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

21) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

22) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

23) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i os6b trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w peinej
wysokosci,

24) Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymywanie terenu robot
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych,

25) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy,
jak réwniez terendéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog,
nawierzchni lub instalacji nie p6zniej niz do dnia zgltoszenia odbioru koncowego
robot,

26) Dostarczenie Zamawiajagcemu dwoch kompletow dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych instytucji i organoéw, niezbedne
Swiadectwa dotyczace materiatdbw, wyniki badan, protokoty odbioréw
czeSciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, tj:

a) Wykonawca przygotowuje w czasie rzeczywistym dokumentacje
powykonawczg zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami  prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

b) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce
sukcesywnie dostarczana wraz z postepem robét oraz Odbiorami roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

c) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde
zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
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d) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty,
Swiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych
materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

28) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

29) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do Kkierowania robotami osoby
wskazane w Ofercie Wykonawcy.

30) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

31) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

32) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia
Podwykonawcy.

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, skierowanych do wykonania rob6t w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na

piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZzenia propozycji
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z o0sob,

skierowanych do wykonania rob6t objetych umowa winna by¢ potwierdzona

pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.

33) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

34) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

Zatacznik nr 2 do SIWZ - umowa Strona 7 z 38|




ZP.271.19.2019

35) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

36) uporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

37) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

38) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

39) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

40) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

41) Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosSci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow do unieszkodliwienia na swoj koszt.

a) Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

b) Wytworzone podczas prac rozbiéorkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiorki.

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb
wykorzystania materiatéw z odzysku.

d) Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy
uzytkowniké6w obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia
biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci.
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g)

h)

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidérkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznos$cig, zachowaniem przepiséw bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

42) Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznatl sie z dokumentacja projektowa oraz
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi
co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkod do pelnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznat sie z dokumentacja projektowa i
przedmiarami robét, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie
funkcjonowal w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji inwestycji aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na
biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza
zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SIWZ i umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
bedzie dysponowat personelem wtadajacym jezykiem polskim i
posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca o$Swiadcza, Ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne
i finansowe, zasoby podmiotow trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
»,Zasobami", zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

43) Powyzsze oSwiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego.
44) Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg znane,

poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

robot.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
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1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w czeSciach, na
podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po
zakonczeniu okre$lonego etapu robot i po podpisaniu przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
czeSci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po
protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koncowego robdt. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartos$ci ceny ofertowej brutto. Faktura koficowa za pozostate
10% kwoty ryczattowej, zostanie optacona po odbiorze koncowym robét i uzyskaniu

pozwolenia na uzytkowanie.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z
oSwiadczeniem podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych

z zawartych uméw o podwykonawstwo.

4. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 1 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

3) Prawidtowego wykonania danej czeSci robdt

5. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedlozenie Zamawiajagcemu oS$wiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-2, o tresci wskazanej w ust. 5, w
stosunku do ktoérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce
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10.

11.

12.

uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Kktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Miasto Augustow

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustow

NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzqd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtaSciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem

umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Kkosztorys wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie

przewidziane przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczeg6lnieniem

zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdérczych (stawka r-g w

zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od

R, S, Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac

projektowych.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku gdy roboty okreSlone w ust. 20.2 nie byty objete w kosztorysie, o

ktéorym mowa w ust. 19, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,

Zatacznik nr 2 do SIWZ - umowa Strona 12z 38|




ZP.271.19.2019

22.

23.

a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreSlone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja Jest sporzadzana oraz naktadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych , a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 21,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 21 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych zmian.

§6
Odbiory robot
Strony  zgodnie postanawiaja, Ze podstawg wystawienia faktury

czesciowej/faktury koncowej bedzie prawidtowo sporzadzony i podpisany przez
osoby uprawnione, protoko6t odbioru cze$ciowego/koncowego.
Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:
1) Odbior czeSciowy
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie
3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
3) Odbioér koncowy
4) 0Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiory robdot dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, w terminie nie
dtuzszym niz 3dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, Ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajagcy nie przystgpi do
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych.
Komisyjny odbior konicowy roboét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢
do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.
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7. Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zostaé
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8. Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét) i ustawy o wyrobach budowlanych.

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

7) pisma wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére Zamawiajacy zobowigzany jest
ztozy¢ celem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP,
PINB).

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmowic odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmdéwic¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzeZzenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czes$ci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

Zatacznik nr 2 do SIWZ - umowa Strona 16 z 38|




ZP.271.19.2019

podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.
§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......c.ocuovernerrun ; nr tel.:

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w ramach odrebnej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania
spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem paristwa
cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektéow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej w osobie:

...................... ;nrtel e UPr. bud. N

2) Kierownika rob6t w specjalno$ci sanitarnej w osobie: ... ; nr
teliv e ;upr.bud. nr: ;

3) Kierownika rob6t w specjalnosci elektrycznej w osobie: ..................... ; nr
tel ;UpPr. bud. nr: e ;

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze wskazac¢ osobe bedqcq obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w
szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2272) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
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5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbioru;

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptyna¢ na jako$¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i1 oznakowa¢ plac budowy, w

szczegOlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.

3. Wpykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

umowy.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna opdZnienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ...cuenenn.. Miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

2. Wykonawca udzieli gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesiecy, ktéry rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7

3. Wpykonawca zobowiagzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3.

7. W szczegollnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujagcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usungc¢ nie p6zniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie

z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:
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1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi
wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw
zamOwienia innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajacemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi
udzielonej gwarangji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku nieruchomosci),
strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, operatorzy sprzetu

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. OsSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jeZeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajqgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

za opOznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczonej od terminu okreslonego w § 2

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOdZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia posSwiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien op6Znienia od uptywu terminu, ktéorym mowa w § 8 ust. 10,
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k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

1) za opoznienie w dostarczeniu dowoddéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w
przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

3) Z chwilg przejecia placu budowy, ktoére nastgpi w dniu podpisania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymania nawierzchni jezdni tj.
utrzymania przejezdnos$ci poprzez profilowanie, likwidacje zadolen, od$niezanie.
Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob i
pojazdéw na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjetych czynnos$ci. W kazdym
przypadku niedopetnienia ktoregokolwiek z ww. obowigzku, Zamawiajacy
kazdorazowo naliczy kare umowna w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy
przypadek.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia robdt w ciggu 24 godzin od chwili
wezwania przez Zamawiajacego (chwile Zamawiajgcego rozumie sie jako
telefoniczng lub e-mailowg informacje od Zamawiajacego). Za kazdy przypadek
opo6znienia w przypadku ww. prac utrzymaniowych Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy dzien zwtoki.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelno$ci z wierzytelnos$ciami

Wykonawcy, cho¢by jedna z nich lub wiecej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

4. Wykonawca nie moze dokonac potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wcze$niejszego
ich uznania przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenie$¢ wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

6. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

7. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

§ 15
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
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1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych,
2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§ 3 ust. 1,
2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.
5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Oprdécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadios¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,
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e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, nie przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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2) odkupienia materiatéw, okreSlonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen wynikajacych z
kosztorysu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed
miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccoocrrvieenns w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........c.ccuuene ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegO6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......ccceceeeeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przyvpadkow, o ktérvch mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +28 stopni C, temperatury -3 stopni C)
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie cato$ci wykonywanych robét
budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapic
w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec
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zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo6wienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia Kkonieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych

7) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy lub zamawiajacego,

8) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych
czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) przedtuzenia terminu wykonania gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na
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mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

10) przedtuzenia terminu wykonania jezeli wystapi brak mozliwosci
wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastapi¢ w
przypadku przedluzajgcego sie postepowania majacego na celu wybdr
wykonawcy zamdwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 38 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)é. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 38 dni.

12) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

13) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia Ilub
$wiadczenia stron umowy,

14) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu umowy nastagpi¢ moga w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

8 Sredni czas trwania postepowania w 2017 r. wg sprawozdania Urzedu Zamowien Publicznych za rok 2017 (w
momencie sporzadzania umowy UZP nie opublikowat jeszcze danych za rok 2018).
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2) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w $swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa lub
wynikajaca z niedostepnosci na rynku materiatdéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczno$ci
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

6. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane musi wykazaé¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 2 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy
tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 2 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

§19
Ochrona danych osobowych
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1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

a. przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
Rozporzadzenia,

c. dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

d. do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy,

e. zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zaroOwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jaki po
jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym
zlecenia jej wykonania audytorowi.
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8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10.Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11.Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12.Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14.Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16.Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepisow prawa lub Umowy.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujga sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w
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jakikolwiek spos6b danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji
wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowsag
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zalacznikami do umowy s3a:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2= 00 =V =) 4 Lo D) Vo TP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ....coeeiiieie ettt s e e e e snr e sre e en e ere e nnnen e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt et sttt ettt e s sae e en e see £ es e sae£ea e eae e e £ s e eaeeen e eae e en e eaneen e enes

O B2 o - 1oL LU o) U TR RR
realizowanym w ramach Uumowy Nr .......ccccoecvenivvveriinnen e, Z dNia cooeeeceee
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTE: ettt e e s e e st e s e e et s s e e e s e s e e sreeae e en e e nre e
(STOWIIE: <. e e e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie 0d .......ccccooceeiieiie e O e
Netto: .
podatek VAT: ....ooeiveie e
DBrutto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ....... e SR A ¢ 1) T
. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC .eeveiiiieiii ettt s e e s e e s e e sasre e snre e s e sn s s ne e s enne e sn e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym PoOdWYKONAaWCEa .......couviiiieiieiiiicin e s
A7 U =1 (RO

10 B/ U6 £=1 0 L L PRSPPI
realizowanym w ramach UmMOWY NI ......ccccvvvenininenieneseneneens Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Miasto Augustow z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ittt sttt ettt et e e e e et ea e e e e e e s e she e b e e eee £ es e easeeneeemneen e arbese e enneas
(53 10110201 T PRSP PP TRPPRPRPN )
za roboty wykonane w okresie od .........ccccoeeeeriiiiiieiinen [0 (o RO RRT
netto: .,
podatek VAT: ....coooiveeeeeceee e
DrUtto: .o

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr v Z - dNi@

. oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 6 do umowy Nr ..... zZ dnia ........... 20109r.
Augustow, dnia .....cceeeeveiecieenee e

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2019r.

1.

w

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .vinsnnmmssenssssnnnnsy KRS: (i , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: ............................ z1, bedacy Wykonawcg Umowy.
Uprawniony z tytutu Gwarancji JakoSci: .ueemsencseneas

Umowa nr ..../2019, zwana w dalszej tresci ,,Umow3g”.

Przedmiot Gwarancji Jakosci obejmuje cato$¢ robét i dokumentéow Wykonawcy
objetych przedmiotem zamdéwienia p.n.....cccsssursssennnnn”, ZWanych dalej ,,robotami”,
okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralna czescia.
Data odbioru ostatecznego: ... ueemssnssssmssssasssessssessssanssnennnes 2019 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci

Gwarant oSwiadcza i zapewnia Zamawiajacego Ze wykonany przez niego przedmiot
Umowy zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o
ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg Gwarancje Jako$ci Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢

za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres

Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw (jesli dotyczy). Gwarant

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktérych mowa w Umowie, w szczegdlnosci za wady zmniejszajace warto$é

uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty

budowlane zamontowane materiaty i urzagdzenia na okres:: ........e..

Bieg terminu Gwarancji JakoSci rozpoczyna sie:

a) wdniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dlawymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdt na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwaranc;ji Jakosci takze po terminie

okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

b)  wterminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy
o innych zaistniatych wadach.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacja
projektowa.

b) w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktéorg Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez

Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badZ w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia

usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami

takiego zlecenia. Powyzsze nie wytacza uprawnien Zamawiajagcego wynikajacych z

tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do

wykonywania uprawnien z Gwarancji Jako$ci przystugujacej Gwarantowi

wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcédw, Dostawcodw, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz pocztg elektroniczng na wskazane numery

telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rowniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajgcego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie
pisemne;j.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji Jako$ci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg Jakos$ci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczeg6lnos$ci Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Niniejsza Gwarancja Jakos$ci stanowi integralng czes¢ Umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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