Zalacznik Nr 2 Czes¢ I1 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /1/2019
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r,, w Augustowie pomiedzy:
Gming Miastem Augustow

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwana w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Pana Mirostawa Karolczuka - Burmistrza Miasta Augustowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pana Stawomira Sieczkowskiego

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6ika pod firma ,,...” z siedziba w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON .....cccvviiiinn, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... !/reprezentowang przez

dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarcza:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..
zamieszkala/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..” z
siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalgcznik nr 6 do umowy, NIP ............. , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik nr 6a do umowy?,

wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje, zgodnie z oferta Wykonawcy
sporzadzona na podstawie materialéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegélnosci w ramach
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, PFU, warunkéw technicznych

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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projektowania kanalizacji deszczowej i wynikiem przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego, zobowiazanie sie do zaprojektowania i wykonania zadania pn.:
»Budowa ulicy Wiklinowej, Mysliwskiej, Grzybowej w Augustowie” .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z zaprojektowang
dokumentacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacja projektowg, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,
chyba, Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarta z Zamawiajacym umows3,
uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany szczegétowego zakresu przedmiotu
Umowy poprzez rezygnacje z wykonania jego czesci z zagwarantowaniem
wynagrodzenia za roboty wykonane.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o otrzymang dokumentacje, SIWZ, zapoznal sie z warunkami projektowania
i prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy

i warunkow realizacji umowy.
Od momentu wejscia na plac budowy do dnia podpisania protokotu odbioru

konncowego Wykonawca catkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie
szkody powstate na placu budowy oraz na urzadzonym przez Wykonawce zapleczu
budowy.
§$2
Terminy wykonania

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zaméwienie w terminie:
IEtap- wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji
ZRID/pozwolenia na budowe/skutecznego zgloszenia roboét
w terminie 6 miesiecy od dnia 14.10.2019.

II Etap - realizacja robot budowlanych, w terminie do 12.10.2020r.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date zgloszenia do odbioru, stwierdzong wpisem w dzienniku
budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Wykonawca powinien wykonaé prace w terminie wskazanym w ust. 1.

§$3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wwynagrodzenie W KWOCIE: .........cciiiiiiiiiiie e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....eevvviiiieiniiiiie et zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ...........cccoeoiniiiiiiiniiiiie e e zt
(SEOWILI: oottt e e et et stessssess st s sssaseas et aseassssssenssssassssasesssssasesssssssnsananssos)
Wtym

Etap I
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Wynagrodzenie W KWOCIE: .........ccoiiiiiiiiiie e e e zt. netto

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....eevvviriieiriienie ittt s zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ........cceevvieiiieieiie i e zt
(SEOWILIC: oottt et e e et et stsssasess st s sssaseasessasessssasensaseassssasenssssasessssasssansnsses)
Etap II

Wynagrodzenie W KWOCIE: .......cooceiiiiiiiiieiinneieie e e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .....ccovveiiieiniiiiie it e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi .......occeeeveieiiieieiie e e zt
(SEOWIUIC: e ettt st et e ssess s vsstss s s sassssasssssssassasssssssassassssssssssassss sonss s0s)

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktoére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robot objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich prac projektowych i robét
budowlanych ujetych w projekcie, oraz okreslonych w SIWZ i PFU oraz czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z
otrzymanej dokumentacji, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywan
innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Wynagrodzenie
obejmuje tez koszty zakupu materialéw, ustug, wymiany gruntu, opiat za zajecie
pasa drogowego, etc.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w Program Funkcjonalno- Uzytkowy.
4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w
ust. 1.
S4
Obowigzki stron
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie dziennika budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamoéwienia po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
4) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (I i II Etap), zaplata umdéwionego

wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. ETAPIL

- projektant jest zobowigzany do realizacji umowy z nalezyta starannos$cia
przewidziang dla prowadzacego dzialalno$§¢ gospodarcza polegajaca na
opracowaniu dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dzialalno$ci oraz do spelnienia wymagan przewidzianych

w ustawie Prawo budowlane;
- projektant z uwzglednieniem pozostaltych obowigzkéw okreslonych w umowie,

jest zobowigzany takze:
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= realizowa¢ objete trescia niniejszej umowy pisemne polecenia
Zamawiajacego,

* niezwlocznie, pisemnie informowaé¢ Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos¢ lub termin zakornczenia

umowy,
= przestrzega¢ praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji,

» skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie;

- do obowigzkéw Projektanta w ramach opracowania dokumentacji technicznej
nalezy:

» przygotowanie niezbednych materialéow do wystgpienia o wszelkie
uzgodnienia i opinie,

» uzyskanie wszystkich, aktualnych branzowych warunkéw technicznych od
wiascicieli lub zarzadcéw urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja
drogowg respektujac zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. (tj. Dz. U.z 2018 r. poz.2068 ze zmianami).

» przedlozenie ww. warunkéw Zamawiajacemu do akceptacji,

» przedloZenie Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalonych i u$cislonych
zakresow kolizji urzadzen obcych z inwestycja drogowa na podstawie
szczegotowych warunkéw technicznych,

» uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnierr i opinii niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej,

= zrealizowania wymagan okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

» przygotowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych,

* wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz:
drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna,

= sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomos$ci oraz utrwalenie na
gruncie nowych punktéw granicznych,

» uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z klauzula
rygoru natychmiastowej wykonalnosci,

* wykonanie projektéw wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz,

» opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla wszystkich projektowanych branz,

= przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

= opracowanie stalej oraz tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Dla wszystkich powyzszych opracowan nalezy uzyska¢ wszystkie
niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie
rob6t budowlanych. W harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy podaé
etapy prac projektowych z okres§leniem ich terminéw wykonania ( w
szczegélnosci opracowania zagospodarowania terenu i geometrii drogi,
opracowania projektu budowlanego, opracowania projektu wykonawczego,
wystapienia o decyzji ZRID ) z uwzglednieniem czasu na procedury
administracyjne.

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc., *xls, *.ppt, *.dwg, *rds,
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2.2.

2)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

*rds7, *ath oraz dodatkowo catos$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢
2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptytach DVD.

Nalezy wykonaé nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjne;j:

» Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,

» Informacje BIOZ - 5 egzemplarzy,

» Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy,

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3
egzemplarze,

» Przedmiary robdt i kosztorysy - 2 egzemplarze.

ETAP II:

Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania
budowg oraz dostarczenie informacji zawierajagcych dane zamieszczane w
ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w

terminie 5 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji ZRID,
warunkiem rozpoczecia robo6t jest posiadanie przez ~Wykonawce

zaakceptowanego harmonogramu robo6t oraz uzgodnionego projektu
tymczasowej organizacji ruchu,

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SIWZ, wykonang dokumentacja
projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

zakup dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykonaniu robét zanikajgcych, w postaci wpisu w dzienniku budowy,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mieé
wplyw na realizacje zadania,
biezgce informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu

zamdéwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

10) uiszczanie oplat za:
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a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika.
11) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,
12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
13) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

15) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koricowego wykonanych robdét,

16) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed

rozpoczecia rob6t budowlanych,
17) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego,

18) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

19) wnioskowanie do Zamawiajacego w przypadku zastosowania materialéw
i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej
zatwierdzenie bedzie wymagalo uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub
Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Zamawiajacego co do ich jako$ci.

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materialy i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamo6wienia,

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlanych, instalacyjnych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdélng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

28) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu

budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych

w strefie zagrozenia,
29) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robét

budowlanych.
30) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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10.

11.

12.

13.

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
31) przedkiadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,
32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego.
Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych

odpadéw do unieszkodliwienia.
Wszystkie materialty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania

materialéw z odzysku.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robdt, powodujace niemoznos$¢ prowadzenia biezacej

dzialalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét plac budowy zostanie w posiadaniu

wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy,

poza terenem planowanej inwestycji.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z otrzymang dokumentacja i nie wnosi co do

nich zastrzezenn oraz potwierdza, Ze nie widzi przeszkéd do pelnego

i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, Ze: potencjal techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne

i finansowe, zasoby podmiotéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej
.Zzasobami", zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

§$5
Rozliczenie przedmiotu umowy
ETAPI:
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wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej bedzie
nalezne po wykonaniu:
- 85% wartos$ci wynagrodzenia zgodnie z § 3, etap I dokumentacji projektowej, po
dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 15% wartos$ci wynagrodzenia zgodnie z § 3, etap I dokumentacji projektowej, po
uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.
ETAP II:
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, dokonywane bedzie w czesciach, na

podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce,
po zakonczeniu okreslonego etapu robét i po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego wskazanej w fakturze,
cze$ci robot. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do
usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po

protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktur

czeSciowych stawianych miesiecznie) i faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koricowego robét. Suma faktur cze$ciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.
Faktura koricowa za pozostalg kwote ryczaltowa za roboty budowlane (min. 10%
warto$ci ofertowej za roboty budowlane zostanie optacona po odbiorze
koricowym robdt i przygotowaniu i przekazaniu przez Wykonawce dokumentéw do
pozwolenia na uzytkowanie.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem

podwykonawcéw o splaceniu zobowigzann wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1, ETAP II, rozpoczng swdj bieg w przypadku

Iacznego wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajgcemu oswiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowiazania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce

uregulowane.
2) przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej

zestawienia naleznosci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,

stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa

w ust. 3 powinny odpowiadaé¢ swoja forma i tre$ciag o§wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zalgczniki nr 11i 2 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
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10.

11.

przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3, o tre§ci wskazanej w ust. 4 i 5, w
stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci
wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposdrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
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13.

14.

15.

zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,
o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w ust. 10 pkt 2.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Nabywca: Gmina Miasto Augustow
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustow
NIP: 846-15-29-116

Odbiorca: Urzgd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustow.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Sé6
Odbior dokumentacji projektowej i odbiory robot
ETAP 1

1. Projektant zobowiazuje sie do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich

opracowan, ktére zostaly wykonane zgodnie z umowa i powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa (obowigzujagcymi na dzien przekazania
przedmiotu umowy) w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

przedmiot umowy ma stuzy¢;
. Po dostarczeniu przez Projektanta danego przedmiotu umowy do siedziby

Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie
odbioru), Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodnosci
z umowa przedstawionego przez Projektanta elementu etapu umowy i/lub etapu

umowy;
. Potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie

protokét odbioru dokumentacji nie zawierajacy zastrzezeri Zamawiajacego w
stosunku do wykonanego elementu etapu umowy;

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

zobowigzuje sie do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednoczes$nie Zamawiajacy
zobowigze Projektanta do usuniecia wszelkich niezgodnosci opracowan z umowg
i ponownego przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do

odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni;
. Projektant zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku
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odbioru wad i ponownego dostarczenia danego przedmiotu umowy do odbioru.
Projektantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usuniecia
stwierdzonych przez Zamawiajgcego niezgodnos$ci przedstawionych opracowan

Z UMOW3;
. Do ponownego dostarczenia przedmiotu do odbioru, o ktérym mowa w ust. 4,

stosuje sie procedure okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowg, potwierdzonego protokotem

odbioru;
. Po odbiorze przedmiotu, Strony sporzadzaja ponadto protokét odbioru

dokumentacji, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

ETAPII

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika, lub
na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokél robét zanikajgcych) - nie
stanowia podstawy do wystawienia faktury VAT

2) odbiér czesciowy bedacy podstawa wystawienia faktury,

3) odbior koncowy bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktérej
mowa w § 5 umowy,

4) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.

Zgloszenie gotowosci koricowego odbioru robdét dokonane powinno by¢ w terminie

realizacji umowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika i Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru robét Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy zloZzony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjna), opisang i skompletowang,
c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb

i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty

wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie o zakoniczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztukg budowlang, obowiazujgcymi przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i Inspektora nadzoru),

f) pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajagca =zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 11z 40|




uwzglednié,
h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.
5. Zgloszenie gotowos$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia

kompletu dokumentéw, wskazanych odpowiednio w _ust. 4, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie 7 dni
roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

konicowego odbioru konicowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru robét budowlanych
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebraé¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaplaty kary umownej za kazdy dzient opéZnienia w ich
usunieciu w wysokosci 200,00 zi.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uZzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub Zadaé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§$8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu

zamoéwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:
1) ,

3) e e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiagzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedloZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin

wykonania zamowienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z

harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na

rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty

naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegollnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia

podwykonawcy,
6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy

jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 4

ust. 2,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajgcej

odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy,
8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja

kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w S 3.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wylgczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotycza rdéwniez umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o0 podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$é¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych

mowa w $14 ust. 1 pkt 1) lit. a)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktéorym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
§$9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktdow w ramach realizacji niniejszej

Umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: ........ccoveennnenn. ;artel: o ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ........cceeevennne inrtel: oo, :

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji i kierowanie
robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
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zawodowe i uprawnienia budowlane, niezbedne do wlasciwego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca ustanawia:

1) projektanta w specjalnosci inZynieryjnej drogowej w osobie: ...........ccccoeveunne. ;

Nrtel: e ;upr. bud. nr: e ;
2) kierownika w specjalno$ci inzZynieryjnej drogowej w osobie: ...........cccceeveennnen. ;
Nrtel:.. e, :

W przypadku koniecznosci wykonania dokumentacji projektowej branzowej,
Wykonawca skieruje do wykonania osoby z odpowiednimi uprawnieniami do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi, niezbednymi do wtasciwej
realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji przed
realizacjg prac projektowych oraz realizacjg rob6t budowlanych Wykonawca zgtosi

Zamawiajacemu wskazang/-e osobe/-y.
Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w

wykazie os6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy skilad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia

propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SIWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wdéwczas
zastagpienie tej osoby w ciagu 14 dni inng osoba spelniajgca wymagania zawarte w
zapytaniu ofertowym

i niniejszej umowie.

Kierownik dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
Kierownik zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) zglaszania Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajagce zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

3) koordynowania wszystkich prac na budowie,

4) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

5) wuczestniczenia w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwloczne informowanie pisemnie i droga elektroniczna
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé¢ na
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10.

jako$¢ robot lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.
Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga aby Wykonawca zapewnil osobista obecnos¢
kierownika budowy bezposrednio na terenie budowy przez co najmniej 3 dni
robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem przyjmuje sie
4 godziny pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 14 ust.
1 pkt 11it o).

§$10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania minimum dwdch spotkan
roboczych z Zamawiajagcym na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej w
celu omdéwienia przyjetej koncepcji, rozwigzan projektowych i materialowych.
Zamawiajacy wniesie ewentualne uwagi, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany
sie dostosowa¢. Czynnosci muszg zakonczy¢ sie spisaniem protokotu, podpisanym
przez strony.

Wykonawca udzielania wszelkiej pomocy Zamawiajagcemu w postepowaniach w
sprawach uzgodnien, zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowe lub
zmiany dotychczasowych decyzji udzielajacych pozwolenia na budowe, w
szczegolnosci poprzez sporzadzanie projektow wyjasnien na zadanie odpowiednich
organdw w toku tych postepowan, w terminach umozliwiajacych ich skuteczne
ztozenie tym organom.

Wykonawca dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét budowlanych, jest
zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego na przedmiotowym zadaniu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ plac budowy,
w szczegodlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét

od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

$11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu

budowlanego na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie za roboty

budowlane wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowiagzywaé przez caty okres realizacji rob6t budowlanych, od

dnia przekazania placu budowy oraz przez okres 30 dni po planowanym terminie
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zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdélnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt
w zakresie szkéd powstalych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania
lub wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw

niedozwolonych)
2) odpowiedzialno$é¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust.

4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w

ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

$12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, instalacyjne oraz zamontowany sprzet i urzadzenia na okres ............
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa

w § 6, Etap II, ust. 1 pkt 3 umowy z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konicowego odbioru technicznego zapewni¢

Zamawiajacego, w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sa wolne od

wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace budowlane, instalacyjne, i zobowigzuje sie do usuniecia wad

fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu............. miesiecy od dnia odbioru.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystagpieniu wady Zamawiajgcy zglasza Wykonawcy

telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego

potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze

usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 17 z 40|




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

o wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych

robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadiosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robdt,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie péZzniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Nieobecnos$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okres§lonym przez

Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pdzniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 14, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym

mowa w ust. 15 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
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§$13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie

realizacji zaméwienia: wykonywanie ustug i prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez kierowcow

i prace fizyczne instalacyjno-montazZowe objete zakresem zamodwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie speitniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkéw, jezeli
zostat sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajqcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci® bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajqgcy
ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i1) umowy.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w

ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panistwowgq Inspekcje Pracy.

$14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opOZnienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzienn opoéznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2, uwzgledniajac
podzial na etapy,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci

100,00 ztotych,
c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia

przez Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciagu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci

100,00 ztotych,
d) zakazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub

nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy - w wysokosci 200,00
ztotych,
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e) za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie

krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 4 umowy,
f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%

niezaptaconej naleznosci,
g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

h) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1000,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j)  wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokos$ci 0,1% warto$ci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtloki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust.
10,

k) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 200,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13.
1) za opéZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w

wysokosci po 200,00 zlotych za kazdy dzien op6znienia liczonego od terminu,

o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

m) za opOZnienie w przedlozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy w wysokosci 1000 zl za kazdy dzien
opOznienia,

n) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z § 9 ust. 10
umowy - 100 zl za kazdy dzien stwierdzonego niewywiazywania sie z tego
obowigzku,

o) za kazdy dzien opéZnienia w wykonaniu czynnos$ci nadzoru autorskiego w
stosunku do terminéw wskazanych w wezwaniu zamawiajgcego 200 zlotych;

2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajacego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego odbioru

technicznego lub odbioru koricowego - w wysokosci 200 ztotych.
3) Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
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odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3ust. 1,
b) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1.
4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukoriczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokosé kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos¢ kar umownych.
. W razie opdZnienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdzZnienia.
. Kara umowna z tytulu opodznienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opdZnienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§$15
Odstapienie od umowy

Opréocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
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w spos6b niezgodny z dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub
postanowieniami umowy i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony

zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o upadio$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie

wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgloszenie wniosku o upadios$¢ oraz zgloszeniu lub wplynieciu
wniosku o upadto$é¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz

10 dni kalendarzowych,
g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, lit. b).
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie

przekazal Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw

ubezpieczenia, o ktérym mowaw § 11,
i) wystgpila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez

Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,
j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,
k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30
dni
1) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;
2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koricowego,
W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapié¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych

mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji

robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstapienie od

umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,
4) Wrykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone

lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktoére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materialéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na

realizacje przedmiotu umowy,
3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw

budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem placu budowy,
4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robd6t objety protokotem
inwentaryzacyjnym robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

S16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ........cccccccevneenenn. w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:

.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w

szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw

wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci .......coeeeeee. ztotych (stownie: ......cccccoviennenne ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrécona nie péZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
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10.

11.

12.

kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji

Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o

ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego

wezwania do zaplaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$é¢ przediuzenia terminu realizacji umowy

-stanowigcym zalgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§$17
Zmiany umowy

Oproécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamo6wien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢é wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato

ich wstrzymanie;
2) przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty witadzy i
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4)

6)

8)

9)

administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci silty
WYyZszej,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku przedluzajacych sie terminéw uzyskania pozwolen,
uzgodnien, decyzji, opinii i innych, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o réznice dni od momentu miniecia termindéw zwigzania do

wydania przedmiotowego dokumentu do momentu ich uzyskania,
przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie roboét

budowlanych,
przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢é
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zalgcznik do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zam6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodniern (ustalen)) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wladz samorzgadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastagpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedluzenie terminu wykonania zamodwienia nastapi o liczbe dni,

odpowiadajgca okresowi oczekiwania,
przedluzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym

z koniecznos$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6

ustawy Prawo zaméwien publicznych,
zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej

pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspétfinansujacg w zakresie terminéw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkéw
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ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy,

10)przedtuzenia terminu wykonania o ilo$¢ dni, o ktére Zamawiajgcy lub

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonawca przedtuza termin zwigzania oferta,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o

dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje

przedmiotu zamdéwienia lub §wiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych

spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
przedluzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania robdt stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wplyw na

dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy;
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia

wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg

niezbedne do wykonania;
zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub

materialowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy

udziale Inspektora Nadzoru)
zmiany o0s6b pelniacych funkcje kierownika, Jezeli zajdzie konieczno$é

wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robét, z ktérych jednoznacznie
musi wynika¢, ze osoba ta spelnia warunki udzialy, jakie byly okreslone dla tej

osoby w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zmiany zasad platno$ci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamOwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty

i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 27 z 40|




podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku
VAT - do tych cze$ci zamoéwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w $wietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca

wystawi faktury z wlasciwym podatkiem VAT).
18) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materialéw i urzadzenn niz przewidziane

w dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia bledéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkc;ji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwalo$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O koniecznosci Wykonania
rob6t zamiennych zamawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys robo6t dodatkowych i zamiennych. Po sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru kosztorysu robo6t dodatkowych i zamiennych oraz po
jego zatwierdzeniu przez zamawiajacego strony dokonaja zmiany umowy.
Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:

- ceny czynnikéw produkeji (Rg, M, S, K, Z).
OpdZnienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamoéwienia

bedg odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwna réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze
nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
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godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r,
poz.2177 z pézn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamo6wienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonaweca:

- udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

- wykaze, jaka cze$é wynagrodzenia stanowia koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wplynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

7. Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 maja bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszaja podwyzszenie kosztéw wykonania.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegélowq analize
poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych
wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powolaniem sie na stosowne
przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty
(w tym o$wiadczenia dla celé6w podatkowych i ZUS).

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 1 cze$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

umowy, platna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy
pomiedzy nowa wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscia podatku od
towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed
zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i
warto$¢ obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 2 cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym
mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca
ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokos$ci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 3 cze$¢ wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spelnieniu warunku, o ktérym
mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajagcego podanych w dokumencie, o
ktéorym mowa w ust. 12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1, 2, 3 jest zloZenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci
szczegblowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz o0séb bezposrednio
wykonujgcych zamdéwienie wraz z wykazang wysokos$cia minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzenn publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na ubezpieczenie
spoleczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedlozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamodéwienia oraz okresli¢ stopieni, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt
1, 2, 3 maja wplyw na koszty wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w
ust. 3 pkt 1 mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w
zycie przepisow, z ktérych wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane
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16.

1.

tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o
dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyZzsze postanowienia stanowia katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

$19

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéow
finansowych wykonawcy zwiazanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamdéwienia w terminach okres§lonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspoélne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r, str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnosé,
poufnos$¢ i bezpieczeristwo oraz do informowania Zamawiajagcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych =z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
W przypadku koniecznos$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uplywem terminu

okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej

z realizacja przedmiotu umowy, protokoléw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych na

powszechnie uznawanych nos$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dzialalno$ci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiazuje sie pisemnie poinformowac¢
Zamawiajgcego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zaméwienia w terminem miesiaca przed zmiang tego miejsca.

$20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umows,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdére chronia prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z

obowiagzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
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14.

15.

16.

17.

1.

podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21

Prawa autorskie i pokrewne

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, lacznie z przekazang dokumentacja,
przenosi na rzecz Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe wraz z
prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji,

na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegélnosci w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazdg technika egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b) obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje
utrwalono:

- sprzedazy lub uzyczania oryginalu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w calosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
Wykonawcéw w postepowaniu o zam6wienie publiczne na realizacje robét objetych
przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcéw jako podstawe lub materiat
wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, Wykonawce robot
budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania
robét budowlanych, osoby trzecie biorace udzial w procesie inwestycyjnym, inne
podmioty i jednostki, §rodki masowego przekazu, w nastepujacych formach:
papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na no$nikach optycznych,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej cze$ci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw upowaznionych
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11.

12.

13.

14.

15.

przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego
celem wykonywania obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien
publicznych lub ustawy o dostepie do informacji publicznej, obligujacych
Zamawiajagcego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materialéw
przetargowych, w tym dokumentacji za po$rednictwem sieci Internet,
¢) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) korzystania na wlasny uzytek,
e) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,
f) dokonywania zmian,
g) zbycia,
h) udzielenia licencji, sublicencji.
Wykonawca oswiadcza, ze przystlugujace mu prawa autorskie do dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy nie s3 w Zaden sposéb ograniczone lub obcigZone prawami oséb
trzecich.
Zamawiajacy nabedzie prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb
trzecich.

. Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w

ustepach poprzedzajacych tak w kraju jak i za granicg. Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na

Zamawiajacego wilasno$¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktére zostang

Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od niego

zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji

W sposdb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednocze$snie Wykonawca

upowaznia kazdoczesnie, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do

wykonywania przystugujacych Wykonawcey autorskich praw osobistych w zakresie

dokonywania twérczych przerdbek, adaptacji oraz opracowarn Dokumentacji, w tym w

zakresie usuwania wad Dokumentacji, jezeli Projektant odméwi Zamawiajacemu ich

wykonania.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilo§ciowo ani terytorialnie.
Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegélnosci prawo do
dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i
jego poszczegdlnych czesci, przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy wykonany utwoér i wszelkie do niego prawa
pozostajg wlasnoscia Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia na pisemne wezwanie Zamawiajacego
zaktualizuje kosztorysy inwestorskie do aktualnych cen i no$nikéw kosztorysowych.
Wykonaweca jest zobowigzany réwniez w ramach ustalonego wynagrodzenia do pelnienia
nadzoru autorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego.

O potrzebie obecnos$ci Wykonawcy na budowie w zakresie wykonywania czynnos$ci nadzoru
autorskiego Zamawiajacy powiadomi kazdorazowo Wykonawce i wyznaczy termin na
wykonanie czynnos$ci objetych umowg, nie krétszy niz 3 dni.

Za op6Znienia w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego w stosunku do wyznaczonych
przez zamawiajacego terminéw, beda naliczane kary umowne zgodnie z paragrafem 11
niniejszej umowy.
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10.

§$22
Postanowienia konncowe

Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zostala zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r,
poz. 1986 z pézn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci zwiazanych z
realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy sg:
1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wzo6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzér karty gwarancyjne;.
W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja)
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(Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJC ..oviviiiiiiiiiii ittt e e e e e e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWECE ...cc.ueiiiiiiiiiiiiiiiie ettt et et st e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

W ZAKTESIE ..ttt ettt et eb e e b et eb st b et ea st na et en s st
(rodzaj prac)

N8 ZAAATUU PILI 1iuiititieiieertie e cetiesste et besste ettt sbeeetbessteeesate eaeees e saeb e sbeeensee saesense eaebensee anssenne ensans

realizowanym w ramach umowy nr ..........ccccceeveeviennecne. Zdnia ..ooooeeiiiin e

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Miasto Augustow

Z e e e e e e She e e h e b s eh e b e eb st b ehe s b en e sae sas et

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE e e et e et et et et et et et e saees e sbeeanbes sbeeenbe s sreeen e eas
(STOWIEIE: ettt e et st e e st e en s e e e s e een s s eeneseeseeseessessesseeseeseeseeseeseesressessenaens )
za prace wykonane w okresie 0d .........ccccceovieiniiniinne e O e
DIETEO: tuveevtieeeee ettt ettt e e e
podatek VAT: .....cocovvivie e e
DIULTO: vttt e e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..., Z  dnia
veeseene s e Oraz protokoltem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPTEZENTUJAC ettt e et ettt e st e st e st beeeeaeeen satbeeeen sanbeeaen sannnes
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKOMAWECT .....eeivuiiiiieiie ettt et ettt e

W ZAKIESIO vttt i iee ittt e ettt ee et ettt att e eeeeeseeeaa— e eeetee ae e eeetee aen—t tareeetee et e eesteesasnrens

NA ZAAATIIU 1.vvviiiiiei e e s s she e e e n e
realizowanym w ramach UmoOwWY NI ......cccevvviieriiiieniiiien e, Zdnia .oovveveee e
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto Augustéw z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

DETEO: teeievteiee ettt e ee e e e
podatek VAT: ......ccceivieiie e
0] ot b {0 OO

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........ooeeeee.. Z dnia
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do umowy Nr ........ Z dnia ................. 2019r

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

Sporzadzona W dnill .......cccevevereersneneeneessesesesesennes

1. ZamawiajacCy: e ressnnennennenieneesnnsenne

2. WYKONAWCA: tvueeviriarien seen st sesensaeven sae e can e s sas en sne ses snt sns snne
3. Przedmiot UMOWY: .....cccevviiiiiiinieceiiiciee e

4, Data odbioru konicowego: .................. L.

5. 0Ogolne warunki gwarancji jakosci.

o.1.

0.2.

5.3.

5.54

9.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostal wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowsg i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt
budowlanych, instalacyjnych

Okres gwarancji jakos$ci na roboty budowlane, instalacyjne oraz zamontowany
sprzet i urzadzenia ...... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadzg protokot, w ktérym wyszczegdlniag
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztéw z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uplywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
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pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a)  sily wyzszej,
b)  szkéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogloszeniu upadlosci Wykonawcy,
4)  ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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